



PROYECTO
Impacto y prospectiva de la aplicación de la paridad de género
en el registro de candidaturas durante el
Proceso Electoral Federal 2014-2015

**Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos**

Mayo 2015



OBJETIVO

Medir, analizar, discutir y difundir el impacto de la reforma político electoral en el registro paritario de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa y representación proporcional, en la conformación de la Cámara de Diputados para la LXIII legislatura.

PERMITIRÁ AL INSTITUTO...

Discutir, con la sociedad civil y entes políticos interesados (as), sobre los logros alcanzados y las áreas de oportunidad identificadas, a fin de integrar una estrategia institucional.



ÁREAS INVOLUCRADAS

Área	Acciones
DEPPP	Diseño y administración del proyecto
DEA	Dueña de los recursos
GTGNDyCL	Seguimiento del empleo de recursos Anexo 13
Grupo de Trabajo de Paridad	DEPPP informará de la implementación del proyecto que es uno de los objetivos de la creación del Grupo

ANEXO 13

Presupuesto etiquetado por la H. Cámara de Diputados en programas presupuestarios y acciones orientadas a contribuir a la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas públicas del Instituto

Monto: \$1,300,000.00
(mayo a diciembre)

ACCIONES REALIZADAS

ENTREGABLE	Marzo		Abril																						
	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Se dio a conocer en el GTNDyCL el objetivo del proyecto y se solicitó el apoyo presupuestal derivado del anexo 13																								
2	Se expuso el alcance del proyecto y posibles escenarios para disponer de recursos derivados del anexo 13 con miembros del GTGNDyCL																								
3	La DRF informó que no es posible llevar a cabo el traslado de recursos del Anexo 13 por tratarse de presupuesto etiquetado, sin embargo, es posible disponer con cargo al área responsable de su ejercicio																								
4	Informó mediante correo sobre la imposibilidad de hacer modificaciones al Ramo, Programa Presupuestario, Unidad Responsable, Tipo de Acción del Anexo 13																								
5	Se elaboró propuesta de presupuesto																								
6	Notificó al Titular de la DEA el oficio INE/DEPPP/DE/COS/1599/2015, mediante el cual en el que solicita sean destinados \$1,300,000 para el desarrollo del proyecto																								
7	Se remitió propuesta de Indicador para ser incorporado al sistema que administra el Anexo 13 (SHCP e Inmujeres)																								
8	Se remitió cronograma al GTGNDyCL																								
9	Se remitió análisis programático del indicador a la DEA																								

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ENTREGABLE			Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Estudio evolución y establecimiento de medidas afirmativas en México e implicaciones de la aplicación de la reforma político electoral de 2014 en cuanto a la paridad de género en el registro de candidaturas.											
Informe criterios de selección de candidaturas empleados por los partidos políticos para garantizar la integración paritaria de fórmulas de candidaturas											
Diagnóstico de criterios de selección de candidaturas empleados por los partidos políticos para garantizar la integración paritaria de fórmulas de candidaturas y de los resultados en la conformación de la Cámara de Diputados de la XLIII Legislatura (2015-2018)											
Foros en el que se analicen los resultados obtenidos en la conformación de la Cámara de Diputados vs aplicación de la medida afirmativa, perspectivas y áreas de oportunidad											
Diseño, elaboración, impresión y difusión de la Memoria documental que contenga los resultados obtenidos											

ACCIONES DEL PRIMER ENTREGABLE

ENTREGABLE	ACCIONES	Normatividad	Abril				Mayo					
			sem1	sem2	sem3	sem4	sem1	sem2	sem3	sem4		
Estudio evolución y establecimiento de medidas afirmativas en México e implicaciones de la aplicación de la reforma político electoral de 2014 en cuanto a la paridad de género en el registro de candidaturas. (3, VIII RAAMS)	Oficio de la DEA solicitando a la DRMyS, verifique en los archivos del área encargada de compilar, resguardar la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate	19 RAAMS 14 POBALINES										
	El área encargada, en un término de 3 días hábiles dará respuesta. Si no la emite, se entenderá que no existen trabajos											
	Autorización y Dictamen de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para la realización de asesorías y/o estudios	art. 37 POBALINES										
	Anexo técnico * Actividades a realizar											
	Colización de personas que pueden desarrollar el estudio (especificaciones de la contratación, plazos, forma de entrega)											
	Se deberá contar con al menos tres colizaciones con las mismas condiciones o justificación correspondiente, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitadamente al proveedor oferente.	51, parrafo 4 RAAMS										
	Acuerdo de partida restringida y pendiente determinar como se firmará (ya que la DEA lo autoriza)											
	Concluida la prestación del servicio, la DEA emitirá un informe a la DEPPP (resguardante), en un plazo máximo de 20 días naturales	14 POBALINES										