

Cronograma de actividades del Manual de contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales

Proceso Electoral 2014-2015

No	Actividad	Inicio	Término
1	Difusión de la convocatoria	16-oct-2014 01-nov-14	17-dic-14
2	Verificación de la fase de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE	17-oct-14	31-ene-15
3	Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de recepción de las solicitudes y plática de inducción	29-nov-14	
4	Conformación de Zonas y Áreas de Responsabilidad (ZORE y ARE)	31-oct-14	05-dic-14
5	Recepción de solicitudes y documentos	28-nov-14	17-dic-14
6	Evaluación curricular	28-nov-14	17-dic-14
7	Plática de inducción para aspirantes a SE y CAE	28-nov-14	20-dic-14
8	Distribución del examen a órganos desconcentrados	09-dic-14	13-dic-14
9	Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de aplicación del examen	15-dic-14	
10	Recepción del examen en las Juntas Distritales Ejecutivas	17-dic-14	
11	Determinar y registrar en el MULTISISTEMA ELEC2015 las sedes de aplicación de la entrevista	19-dic-14	
12	Aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes	20-dic-14	
13	Calificación de examen	20-dic-14	22-dic-14
14	Entrega de listados de calificaciones a consejeros electorales distritales y representantes de partidos políticos	23-dic-14	
15	Publicación de resultados de examen	23-dic-14	
16	Informe al Consejo Distrital Electoral de la determinación de ZORE y ARE	27-dic-14	
17	Entrevista para seleccionar a SE	26-dic-14	31-dic-14
18	Entrevista para seleccionar CAE	02-ene-15	12-ene-15

No	Actividad	Inicio	Término
19	Sesión de Consejo Distrital para designación de SE	05-ene-15	
20	Emisión y publicación de resultados de la selección de SE	06-ene-15	
21	Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de SE	08-ene-15	09-ene-15
22	Periodo de contratación de SE	16-ene-15	20-jun-15
23	Primer taller de capacitación a SE	16-ene-15	20-ene-15
24	Periodo de la primera evaluación de SE	16-ene-15	31-mar-15
25	Sesión de Consejo Distrital para designación de CAE	16-ene-15	
26	Emisión y publicación de resultados de la selección de CAE	17-ene-15	
27	Entrega de prendas a los SE y CAE	16-ene-15	28-ene-15
28	Entrega de documentación al Vocal Secretario y/o enlace administrativo para inicio de los trámites de contratación de CAE	19-ene-15	20-ene-15
29	Periodo de publicación de nuevas convocatorias	20-ene-15	15-may-15
30	Periodo de contratación de CAE	22-ene-15	20-jun-15
31	Primer taller de capacitación a CAE	22-ene-15	31-ene-15
32	Periodo de la primera evaluación de CAE	22-ene-15	31-mar-15
33	Informe sobre la asignación de ZORE y ARE a la Junta Distrital	27-ene-15	
34	Informe sobre la asignación de zore y are al Consejo Distrital	28-ene-15	
35	Generación de la primera evaluación de SE y CAE por el MULTISISTEMA ELEC2015	01-abr-15	04-abr-15
36	Segundo taller de capacitación a SE y CAE	01-abr-15	06-abr-15
37	Informe del resultado de la primera evaluación de SE y CAE al Consejo Distrital	08-abr-15	
38	Sesión para designar a los SE y a los asistentes electorales con base en la primera evaluación	08-abr-15	
39	Periodo de la segunda evaluación de SE y CAE	09-abr-15	20-jun-15
40	Generación de la segunda evaluación de SE y CAE por el MULTISISTEMA ELEC2015	10-jun-15	20-jun-15
41	Informe al Consejo Distrital del resultado de la segunda evaluación de SE y CAE	28-jun-15	