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INFORME 019/CESIOPREP/SO/19-04-2024 
 

INFORME RELATIVO LAS ACTIVIDADES DEL ENTE AUDITOR PARA LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SISTEMA INFORMÁTICO DEL PROGRAMA 
DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS 2023-
2024. 
 

 

4 de abril 2024. 

 

Reunión de trabajo con el equipo auditor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, Informática Electoral y la Dirección General de Informática y Sistemas, con 

el objeto de explicar la arquitectura y comunicación del sistema informático del PREP. 

 

En la misma fecha se compartió la matriz y esquema de flujos de la Prueba de 

Funcionalidad, así como los Planes de Seguridad y Continuidad. 

 

11 de abril de 2024. 

 

Se compartió al ente auditor los accesos al sitio de publicación para el seguimiento a la 

Prueba de Funcionalidad.  

 

Además, se compartió el documento de autorización para que la infraestructura y activos 

del PREP sean revisados y escaneados como parte de la ejecución de la auditoría. 

 

12 de abril de 2024. 

 

Se hizo entrega de la lista de activos del PREP de los Centros de Acopio y Transmisión 

de Datos, del Centro de Captura y Verificación, Equipos móviles y componentes de 

infraestructura del ambiente de auditoría, incluyendo la siguiente información: 

 
- Flujo PREP.  
- Flujo CATD. 
- Flujo PREP Casilla. 
- Arquitectura en nube. 
- Direccionamiento. 
 

16 de abril de 2024. 
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Se compartió el documento relativo a la entrega de los ambientes de auditoría y de 

pruebas. 

 

El ente auditor realizó visitas a los CATD 01 y 02, con la finalidad de realizar inspección 

física y escaneos de revisión a la infraestructura. 

 

17 de abril de 2024. 

 

El ente auditor dio seguimiento en sitio a la prueba de funcionalidad, además se le hizo 

entrega de Proceso Técnico Operativo y realizó escaneo a la infraestructura del CCV 

primario. 

 

18 de abril de 2024. 

 

Se continuó con el escaneo a la infraestructura del CCV primario y se realizaron diversas 

validaciones a los módulos del sistema informático del PREP. 

 

Se hizo entrega del documento correspondiente a la autorización de la revisión al código 

fuente y ejecutar la prueba de estrés. 

 

Lo que se informa a los integrantes del COTAPREP para los efectos legales a que haya 

lugar. 

 

Chilpancingo, Guerrero, 19 de abril de 2024. 

 

 

 

 

C. EDMAR LEÓN GARCÍA 
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