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Acta de la Tercera Sesion Ordinaria
Introduccién y Asistentes

- - - En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las dieciséis horas con
siete minutos del dia diecinueve de enero del dos mil veinticuatro y en cumplimiento a lo
dispuesto por los articulos 343, inciso a) y b), 344, parrafo 1, y 345 del Reglamento de
Elecciones, reunidos a través del vinculo https://meet.google.com/nwg-bwbi-hae, él y
las integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (COTAPREP) con la finalidad de celebrar la Tercera Sesién Ordinaria, a la
que asistieron: el C. Agustin Santiago Moreno; la C. Marisol Gonzalez Barragan y la C.
Celia Palacios Mora; asi como en calidad de invitados: la C. Luz Fabiola Matildes Gama,
Consejera Presidenta; el C. Edmar Leén Garcia, consejero electoral; la C. Cinthya Citlali
Diaz Fuentes, Consejera Electoral; la C. Vicenta Molina Revuelta, Consejera Electoral;
como representante de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero: el C. Merlin Alvarado J\/

Ramirez, Jefe de Departamento de Operacion y Sistemas; todos asistidos por la C. Alina
Jiménez Aparicio, Secretaria Técnica de este COTAPREP, reunidos bajo el siguiente
orden del dia: 1. Lectura y aprobacion del orden del dia. 2. Lectura y aprobacion del Acta
de la Segunda sesion ordinaria, celebrada el 6 de diciembre de 2023 y de la Primera Sesion
Extraordinaria, celebrada el 10 de enero de 2024. 3. Presentacién del informe preliminar de
enero sobre el avance en el disefo, implementaciéon y operacion del PREP, previo a
remision al INE. 4. Revision del proyecto de prototipo navegable del sitio de publicacion
formato de bases de datos.5. Segundo estimado de cantidad de Actas PREP que se prevé
acopiar en cada CATD. 6. Analisis del listado de candidatos a ente auditor. 7. Asuntos
geNnerales. = - === - - s - e e e e e m e e o e m o

Desarrollo de la Sesion

- - - En uso de la voz, la C. Alina Jiménez Aparicio, Secretaria Técnica del COTAPREPR,{
dio la bienvenida y procedié a realizar el pase de lista, corroborando la presencia de los
integrantes e invitados, en términos de lo dispuesto por el articulo 343, inciso b), del
Reglamento de Elecciones, por lo que manifesté que existia quérum de asistencia y de
votacion para sesionar legal y validamente. - - - - - - == - - - s e e e e e

- - - Posteriormente, la C. Alina Jiménez Aparicio, comentd que el proyecto del orden del
dia fue circulado con anterioridad. Y dio lectura a cada uno de los puntos del proyecto del
orden del dia; mismo que forma parte integral de la presente minuta. - - - - ------------

- - - En el uso de la voz, la C. Alina Jiménez Aparicio, puso a consideracion de el y las
integrantes, el proyecto del orden del dia por lo que pregunté si alguien deseaba incorporar
algun asunto o tema en asuntos generales. Y al no haber ninguna participacion al respecto,
quedo desahogado el primer punto del ordendel dia. - - - --------------ccmon--

- - - Seguidamente, la C. Alina Jiménez Aparicio, sometié a aprobacion los proyectos de
las Actas de la Segunda Sesion Ordinaria, celebrada el 6 de diciembre del 2023, asi como
la de la Primera Sesion Extraordinaria de este Comité celebrada el dia 10 de enero del
presente afio, mismas que fueron aprobadas por unanimidad de votos y sin comentarios al
respecto quedo desahogado asi el segundo punto del orden del dia. - -------------
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- - - Posteriormente, la C. Alina Jiménez Aparicio, Secretaria Técnica del COTAPREP, dio
cuenta de los acuerdos tomados en la Segunda Sesién Ordinaria, los cuales ya han sido
atendidos como se describe en la siguiente tabla: - - - - === === - - oo

Nam. | Asunto/ Tema | Acuerdo Fecha del | Propuesto/ | Responsable Estatus
f | acuerdo solicitado
Presentacion Compartir enlace
del Informe de la reunién a ’ 2
preliminar de celebrarse el dia )
diciembre 8 de diciembre ngegijttroa Atendido, se
sobre el para la entrega l/z/iari o ¢ compartio el
avance en el de los médulos a Secretaria link de la
1 disenio, integrar al 6/12/e024 | Gonzaleg Técnica reunion el dia
g Barragan
implementacién | sistema eSoiore : 24 de | N
y operacion del | informatico del COTAPREP noviembre. ! ‘
PREP, previo a | PREP por parte
su remision al de Informatica
INE. Electoral.
Atendido, se
s compartio link
Remitir en L
Primer formato Shape Solicitado ZZ Zezgz;g aq‘é
estimado de las capas de por la Dra. CAGraTen ol
Actas PREP seccion Celia : geog
g, : Secretaria estado de
2 que se prevé municipio y 06/12/2023 | Palacios Técnica Gileres
acopiar en distrito y la Mora, e diante’ gl |
cada CATD. ubicacion de las asesora o, \\g\:
g?:;;;aes: COTARRER electrénico el \\g
: 16 de enero )
| del 2024.

- - - Acto seguido, la C. Alina Jiménez Aparicio, dio cuenta del tercer punto del orden
del dia, que corresponde a la Presentacion del informe preliminar de enero sobre el avance
en el disefio, implementacién y operacién del PREP, previo a su remisioén al INE. - - - - - - -

- - - Haciendo uso de la voz, la C. Alina Jiménez Aparicio, procedi6 a la presentacién del
informe preliminar correspondiente a enero sobre el progreso en el disefio, implementacion
y operacion del PREP. Se destacé que dicho informe, en formato enviado por el INE, debe
ser entregado a mas tardar el 5 de febrero. A pesar de que algunas actividades aun estan
en desarrollo, se compartira de manera preliminar el estado de aquellas que ya han sido
llevadas a cabo, abarcando las actividades 27 a la 37 segun lo estipulado en el plan de
trabajo aprobado para la operacion del PREP en este mes de enero. En relacion al avance
del plan de trabajo, se hizo especial énfasis en la actividad 27, relacionada con el disefio
del prototipo navegable del sitio de publicacion y formato de bases de datos del PREP. El
27 de diciembre de 2023, a través de SIVOPLE, se remiti6 el prototipo del sitio de
publicacién. Sin embargo, el 30 de diciembre siguiente, se recibi® el oficio
INE/UTSI/4473/2023 informando que no fue posible acceder al sitio. Luego de verificar la
informacién el 2 de enero, se volvié a remitir, pero hasta la fecha, no se han recibido
observaciones sobre esta actividad. Con respecto a las actividades 28 y 29, relacionadas
con la elaboracion del proyecto de acuerdo para determinar la ubicacion de los CATD y
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CCV, asi como instruir a los consejos distritales supervisar las actividades del PREP y CCV,

se informé que el 12 de diciembre se cumplié con el numeral 33 y se remitié el acuerdo
respectivo. El 18 de diciembre, la Unidad Técnica de Servicios Informaticos emiti6
observaciones, las cuales fueron atendidas el 29 de diciembre y hasta el momento no se

han generado adicionales. En cuanto a la actividad 30, que implica determinar el proceso Eﬁ \
técnico operativo, el acuerdo 001/SE/02-01-2023 se aprob6 el 2 de enero de 2024 y se\g
remiti® mediante el oficio 0003. Se abordo la actividad 31, la cual consistié en remitir el ™
listado de candidatos a entes auditores y la sintesis de su experiencia en auditorias. El 27

de diciembre, se remiti6 la lista y el 29 de diciembre se realizaron precisiones referentes al
Tecnolégico de Monterrey y al Instituto Nacional de Administracion Publica. Estas 5
observaciones fueron atendidas el 8 de enero, pero aun no se recibe el oficio de liberacion ‘
correspondiente, == == == ----------commmomm e m s mmmm e mm s

- - - Acto continuo, la C. Celia Palacios Mora, precis6 su inquietud a raiz de la necesidad

de especificar el campus del Tecnolégico de Monterrey en la propuesta técnica para el ente
auditor. La discrepancia radicé en que, segun el tltimo informe recibido, el Tecnologico de i\
Monterrey lo mandé membretado con el campus Monterey, a pesar de que previamente se
habia aclarado que la propuesta provenia del campus Santa Fe. Esta discrepancia generé
cierta atencion, ya que, en respuesta a la solicitud de aclaracion sobre el campus de origen

de la propuesta técnica para el ente auditor, se habia afirmado que era del Tecnoldgico de
Monterrey campus Santa Fe. Sin embargo, el ultimo documento recibido presentaba el
membrete con el nombre del campus Monterrey. En este contexto, se destaco
importancia de poner atencién a este detalle y se hizo la aclaracion para asegurar‘%
correcta identificacion del campus del Tecnolégico de Monterrey en los documentos
SUbSIgUIENtES. = === === - e s e e e e e oo o oo s o mmm e

- - - Acto seguido y en atencién a lo anterior, la C. Alina Jiménez Aparicio, expresé su
agradecimiento por la observacion y sefialdé que habia notado la documentacion
membretada con el campus Monterrey, confirmando asi la observacion previamente
mencionada. Sin embargo, hizo referencia a un correo electrénico en el que se precisaba
que la propuesta técnica se originaba desde el campus Santa Fe de la Ciudad de México.

- - - Posteriormente el C. Agustin Santiago Moreno, asesor del COTAPREP, sefial6 que
en los curriculos de varios doctores se presentaban como expertos, pero no
necesariamente en el tema de auditoria, lo cual gener6 una inquietud sobre la idoneidad
del personal presentado en la propuesta técnica. En este contexto, expresé la necesidad
de recibir informacion adicional, especialmente en el caso del campus Santa Fe del
Tecnoldgico de Monterrey. Hizo hincapié en la importancia de conocer quién liderara
especificamente el equipo en este campus. - - === ==--=------------------------

- - - Posteriormente, la C. Alina Jiménez Aparicio, secretaria técnica del COTAPREP,
Agradeci6 los comentarios e indicé que consultarad lo solicitado con el Tecnologico de
Monterrey. ContinGo proporcionando la actualizacién sobre la actividad numero 32, que
involucra la presentacion del informe correspondiente al mes de diciembre. Este informe
fue remitido el 4 de enero, y el 13 de enero siguiente, se informé que se tomé conocimiento
de su contenido sin generar observaciones. Seguidamente, se abordo la actividad numero
33, que implica el inicio de los trabajos para la elaboracion de los proyectos de planes de
seguridad y continuidad del PREP. El 18 de enero, se dio inicio a estos trabajos en
colaboracién con la empresa Informatica Electoral. En este contexto, se establecieron
premisas importantes para la elaboracion del plan de seguridad, resaltando la necesidad
de fortalecer la seguridad para garantizar el flujo e integridad de la informacién. Se propuso
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la implementacion de dos esquemas diferentes, uno para la etapa previa a los comicios y

otro mas robusto para la ejecucién durante la Jornada Electoral. En cuanto al plan de
continuidad, se destacé la importancia de realizar un analisis exhaustivo de los posibles
riesgos a los que pueden estar expuestos los equipos de cémputo, procesos y la—_
informacién almacenada. Se subray6 la necesidad de incluir planes de respuesta que E(\:ﬂ
aborden contingencias potenciales, proponiendo soluciones que permitan restaurar el {3
servicio de manera rapida, eficiente y con la menor pérdida posible. La actividad nUmero 34 h
abordo la revision del prototipo navegable del sitio de publicacion y formato de bases de

datos para la operacion del PREP. El 13 de enero, los integrantes del Comité Técnico
Asesor del PREP realizaron observaciones al prototipo, las cuales fueron remitidas el 18 de

enero a la empresa Informatica Electoral para su correspondiente adecuacion en el sitio de =
PUDIICACION. = = = = = = = s e e e e ieaa o ‘

- - - Acto continuo, el C. Edmar Leén Garcia, Consejero Electoral, consulté a la Secretaria
Técnica si las observaciones realizadas por las consejerias al prototipo navegable del sitio
de publicacién las habia analizado el COTAPREP. = == == - - o m e e c e e e e e e e o

- - - En respuesta a lo anterior, la C. Alina Jiménez Aparicio, secretaria técnica del
COTAPREP, mencion6 que todas las observaciones recibidas se concentraron en la
Direccién General de Informatica y se remitieron a la empresa Informatica Electoral para su
atencion, por lo que no se habian pasado al comité para su revisién. = - - -=--=--------

- - - Seguidamente la C. Alina Jiménez Aparicio, continio dando cuenta del tercer pun@
del orden del dia, abordé la actividad nimero 35 relacionada con el inicio de la instalacion
de los Centros de Acopio y Transmisién de Datos (CATD). Coment6 que a través de la
Circular 001/2024 del 5 de enero, se solicité a los Consejos Distritales proporcionar las
medidas perimetrales de los espacios destinados a estos centros para disefiar la ubicacion
de los equipos de computo encargados de la digitalizacién de las actas. Indico que el 5 de
enero también se iniciaron las adecuaciones eléctricas en los 28 CATD, con la meta de
concluir este proceso para el 4 de febrero. En relaciéon con la actividad niumero 36, que
implica el inicio de los trabajos para la contratacion del personal del PREP en los Consejos
- Distritales, se informé que en la Primera Sesién Ordinaria de la Comision Especial de
Seguimiento Implementacién y Operacion del PREP, celebrada el 18 de enero, se presento
el informe 004/CESIOPREP/SO/18-01-2024 sobre perfiles y cantidades de personal
operativo para los 28 CATD y los 12 CCV. Este informe sera remitido a la Direccion
Ejecutiva de Administracién para dar inicio al proceso de reclutamiento y contrataciéon. En
cuanto a la actividad nimero 37 abordé la actualizacién tecnoldgica y desarrollo de nuevos
componentes del sistema informatico del PREP. En la sesién del 15 de enero, se entregaron
maodulos, incluyendo la aplicacion técnico-operativo en sus versiones web y movil, asi como
la aplicacion coordinador. Estas herramientas son utilizadas para dar seguimiento a la
instalacion y habilitacién de los CATD. Ademas, se proporciond informacion sobre las
sesiones de la Comision Especial de Seguimiento al PREP y del Comité Técnico Asesor,
detallando fechas y actividades desarrolladas en dichos encuentros. En cuanto a la
auditoria, se reporté que, tras analizar las propuestas técnico-econémicas recibidas de la
Universidad Auténoma Metropolitana Unidad |ztapalapa, el Tecnolégico de Monterrey y el
Instituto Nacional de Administracién Publica, se solicitd al Tecnoldgico de Monterrey
describir de manera mas detallada el alcance y las especificaciones de las pruebas o
procedimientos requeridos por el INE. El 16 de enero se recibié la propuesta técnico-
econdmica del Tecnoldgico de Monterrey, y se solicito a la Universidad Auténoma
Metropolitana ajustar su costo, obteniendo una respuesta el 19 de enero. Sin embargo, para

6 de 14



evitar entorpecer este punto especifico, se anuncié que se tratara en el punto nimero seis
del orden del dia, que aborda el analisis de la auditoria. - - === == == - cmeooaoooo

- - - Posteriormente la C. Alina Jiménez Aparicio, pregunté a los presentes si tenian algin
comentario al respecto y al no haber mas participaciones, se dio por desahogado el tercer
puntodelordendeldia. - - ---------cmommm o

- - - Seguidamente la C. Alina Jiménez Aparicio, dio cuenta del cuarto punto del orden—_
del dia, relativo a la revision del prototipo navegable del sitio de publicacién y formato de._ &=
base de datos y cedio el uso de la voz a la Dra. Celia Palacios Mora. - - = === -=------- N\

Y

Y
\,\‘4‘

- - - En el uso de la voz la C. Celia Palacios Mora, Asesora del COTAPREP, expreso su
evaluacion sobre el prototipo, destacando que, junto con sus colegas, se dedicaron a
revisarlo de manera exhaustiva. Manifesté haber percibido una apariencia satisfactoria,
indicando que el prototipo parece mostrar correctamente lo que se espera visualizar. Sin
embargo, compartié una observacion especifica que, en varias ocasiones, fue validada por
el comité. La observacion principal se centré en la identificacion de multiples errores y
descuidos en el prototipo, particularmente relacionados con la referencia a elecciones
federales y, en contraste, menciones a elecciones para gobernador. Se sefialé que estos,
detalles podrian interpretarse mas como situaciones de descuido que como errores grave
La preocupacién principal radica en que estas diferencias podrian generar confusion entr
los usuarios finales. Finalmente ilustré6 su punto al ejemplificar que, si un usuario ve
resultados etiquetados como "Eleccion Federal", podria inducir a buscar informacion
relacionada con senadores, y si, como ejemplo, se presenta cémo trabajar con una base
de datos de gubernatura, esto podria llevar a malentendidos. Se resalté la importancia d
evitar cualquier situacion que pudiera confundir a los usuarios finales, subrayando que estas
son consideraciones mas vinculadas con descuidos que con errores técnicos significativos.

- - - En el uso de la voz la C. Alina Jiménez Aparicio, informé que se han concentrado y
atendido las observaciones realizadas, incluyendo las provenientes de consejerias y
representaciones, destacé que estan trabajando con un prototipo que aun no es la versién
final y que en algunas partes se observa el apartado de Gobernatura debido al disefio inicial
del prototipo para cubrir todas las elecciones. Explica que se compartieron las
observaciones sobre del disefio de modulos con Informatica Electoral y que se esta
consultando al INE cambios que impactan en el disefio o redaccion del prototipo. Menciond
que se han enviado observaciones al INE y se esta a la espera de sus respuestas. Expreso
que, una vez que reciba la informacién actualizada, se compartira. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Seguidamente el C. Edmar Ledén Garcia, Consejero Electoral, consulté a la secretaria
técnica si se cuenta con una fecha limite para la entrega formal del prototipo navegable y la
base de datos que se descarga del miSmo. === === = - cm e e m e

- - - Acto continuo y en respuesta a lo anterior, la C. Alina Jiménez Aparicio, reiteré que
actualmente no cuentan con una version final del proyecto en el listado de entregables, ya
que comprenden que este aun puede estar en adecuacion y en revision por parte del INE.
Sefialé que disponen de la version revisada por el COTAPREP, que debe ser enviada antes
del 2 de febrero, junto con un listado de direcciones electronicas que contendra el URL final
a utilizarse en los simulacros, con fecha limite el 9 de mayo. Expres6 su disposicion a
informar tan pronto como Informatica Electoral confirme que se han atendido las
observaciones, para que los participantes revisen nuevamente y sugiere plantear
solicitudes al INE para cambios especificos en la redaccion, resaltando un ejemplo sobre la
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denominacioén "Elecciones Estatales Guerrero" que podrian ajustar a "Elecciones Locales".
Concluyé cediendo el uso de la voz a la Dra. Celia Palacios Mora. - = === -------------

- - - En el uso de la voz la C. Celia Palacios Mora, asesora COTAPREP, destacé una
observacién importante relacionada con la falta de claridad en el prototipo sobre si se trata

de elecciones para diputados o para ayuntamientos. Insiste en que, aunque la pestafia de —__
municipios esta presente, en varias secciones del prototipo no queda claro que se esté Eﬁ
refiriendo a elecciones municipales. Sugiere que este problema puede deberse a plantillasN@
que no especifican claramente las descripciones necesarias. Propuso la necesidad de
aclarar y especificar en términos pertinentes que se trata de elecciones municipales, con el

fin de evitar confusiones. = == === === - - e e e m e m o

)

WK

Q)

.

- - - Seguidamente la C. Alina Jiménez Aparicio, agradeci6 los comentarios y aseguro que
estaran atentos a las actualizaciones. Reiteré su compromiso de informar tan pronto como
el prototipo esté adecuado y mencion6 su intencion de solicitar al INE permisos para realizar
cambios en algunos términos, especialmente aquellos relacionados con la cuestion de
plantillas. Consulté a los presentes si tenian comentarios al respecto y al no haber
participaciones quedo desahogado el cuarto punto del orden del dia. - - - -----------

- - - Posteriormente, la C. Alina Jiménez Aparicio, secretaria técnica del COTAPRE

present6 el quinto punto del orden del dia, indicé que, de acuerdo a la informacion
proporcionada por la Direccién Ejecutiva de Organizaciéon Electoral, con base a la
proyeccion de casillas con corte al 4 de enero del 2024 se prevé instalar un total de
5,126 casillas de las cuales 2,697 son Basicas, 2,127 son Contiguas, 251 son
Extraordinarias y 51 Especiales, lo que suma un total de 10,364 actas. En cuanto a voto
anticipado para Diputaciones serian 28 y para ayuntamientos 84. Se aclara que este dato
es provisional y que el ultimo corte definitivo se realizard en marzo de 2024. Se destaco
que esta informacion proporciona una vision de la proyeccion de casillas desde junio,
sefalando que los distritos 18 y 20 son los que presentan el mayor nimero de actas a
copiar, siendountotalde 442, - - - == - - s - s - - s e e e e m e oo e

- - - Acto continuo, el C. Edmar Leén Garcia, expresé una inquietud con respecto a la
informacion proporcionada por la Direccion Ejecutiva de Organizacién Electoral del INE y la
Junta Local. Sefialé que ha recibido una proyeccion de casillas a nivel distrito electoral
federal, segln lo que ha visto en los correos electrénicos. No obstante, menciona que no
ha recibido una proyeccién similar a nivel de distrito electoral local, por lo que pregunt6 si
la proyeccion a nivel distrital local fue realizada por la secretaria técnica o cémo se llevé a
cabo esta proyeccCion. = == === == - - - s s m e e mmemm oo oo -

- - - Acto continuo y en respuesta a lo anterior, la C. Alina Jiménez Aparicio, secretaria
técnica, hizo referencia al archivo proporcionado por el Consejero Edmar Leén Garcia, en
el cual existe una columna etiquetada como "Distrito Local". Explicé que en ese archivo se
llevd a cabo la contabilizacion de las actas por distrito, ya que se despliegan todas las
casillas que se instalaran. Posteriormente, consultdé a los presentes si tenian alguna
participacion o algun comentario respecto al tema y al no haber mas participaciones dio por
concluido el quinto punto del orden del dia. - - --------------c-cmmmmcmonaon-

- - - En el uso de la voz la C. Alina Jiménez Aparicio, dio cuenta del sexto punto del
orden del dia correspondiente al Analisis del listado de candidatos a ente auditor, explicd
que, como antecedente, derivado de una reunion de trabajo el 12 de enero, se solicité al
Tecnoldgico de Monterrey ampliar detalles y alcances en su propuesta de auditoria. EI 15
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de enero, enviaron la propuesta ajustada al COTAPREP para su analisis. Adicionalmente,
se mencion6 que también se consulté a la Universidad Auténoma Metropolitana (UAM) si
podia ajustar su costo. El dia 19 de enero, se tuvo una reunién virtual con el encargado de
la auditoria, el Ing. Luis Fernando Castro, quien indicé que es posible ajustar el precio del
servicio sin descuidar los alcances, manteniendo la propuesta operativa. El ajuste
propuesto es reducir el costo a un millén y medio de pesos mas IVA, manteniendo la misma
descripcion de servicios y alcances. Aunque aldn no se ha proporcionado el documento
formalmente, se informé que se enviard a mas tardar el dia lunes. Destacé que esta
informacién se compartira para que los integrantes del COTAPREP puedan realizar su
analisis y den opiniones sobre la propuesta de la UAM. Se mencioné el costo original de la
UAM como un millén setecientos cuarenta mil pesos, y se concluye la intervencion cediendo
el uso de la voz a las personas integrantes del COTAPREP para la exposicion de su analisis
sobre las propuestas recibidas de los candidatos a ente auditor. - - == -=------c-un---

---Enelusodelavoz, laC. Celia Palacios Mora, asesora COTAPREP, informé que, junto
con sus colegas, realizaron un andlisis detallado de las propuestas del Tecnologico de
Monterrey y la Universidad Autonoma Metropolitana (UAM). Se enfocaron unicamente en
estas dos propuestas, descartando la del Instituto Nacional de Administracion Publica p

considerarla técnica y econémicamente insatisfactoria. Comenté que inicialment

encontraron que la propuesta de la UAM era mas detallada y explicita, ofreciendo mayor
certeza sobre lo que se podia o no hacer. Por otro lado, la propuesta del Tecnoldgico de
Monterrey cumplia con los parametros, pero de manera mas general. Sefalé una
preocupacion sobre la posibilidad de que, al no estar especificamente comprometido en la
propuesta técnica, el Tecnolégico de Monterrey pudiera no cubrir algunos aspectos
importantes. Por lo tanto, sugirieron pedir al Tecnolégico de Monterrey que profundice y
detalle mas su propuesta, especificando cada uno de los procedimientos. Aunque al
principio la comparaciéon favorecia a la UAM debido a su mayor nivel de detalle, la
disposicién del Tecnoldgico de Monterrey para mejorar su propuesta cambié la perspectiva.
Finalmente, anuncié que la Mtra. Marisol Gonzalez Barragan, entrara en los detalles
técnicos para explicar punto por punto lo encontrado en ambas propuestas. - - - --------

- - - Seguidamente la C. Marisol Gonzalez Barragan, presenté un andlisis detallado de las
propuestas del Tecnologico de Monterrey y la Universidad Auténoma Metropolitana (UAM)
en relacion con los puntos técnicos solicitados por el Comité Técnico Asesor del PREP.
Destacando los aspectos que fueron analizados: 1. Pruebas de Funcionalidad de Caja
Negra del PREP: La UAM especifica médulos y lineamientos internacionales, siendo clara
en alcances y metodologia. El Tecnoldgico de Monterrey, en su segunda propuesta, detalla
la metodologia utilizando la norma 1SO. 2. Validaciéon del Sistema Informatico del PREP:
indicé que ambas instituciones utilizan criptografia para validaciones, siendo la SHA-512 de
la UAM y la SHA-256 del Tecnolégico de Monterrey. Se destacé la importancia de la
eleccion entre velocidad y precision, ya que ambas criptografias son seguras. 3. Analisis de
Vulnerabilidad de la Infraestructura: Comento que ambas instituciones utilizan la misma
metodologia y herramientas tecnolégicas, coincidiendo en al menos 4 de ellas. 4. Auditoria
del Cédigo Fuente: La UAM especificd desde el inicio como realizara la auditoria, utilizando
estandares internacionales. Se sugirié que, elijan la institucién que elijan, se aplique la
auditoria estatica y dinamica para una evaluacion mas completa. 5. Pruebas de Negacion
de Servicio al Sitio PREP: Ambas instituciones ofrecen propuestas técnicas similares en
cuanto a tipos de ataques, pero difieren en la tasa de transferencia. Se destacé la
importancia de considerar la capacidad de resistencia ante ataques y se resalté la diferencia
en las tasas de transferencia ofrecidas. 6. Revision de Pantallas del Sitio de Publicacién del
PREP: Ambas instituciones cumplen con los lineamientos del INE, ofreciendo propuestas
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similares. 7. Consideracion de Planes de Trabajo: Se enfatiz6 la importancia de considerar
los planes de trabajo propuestos por cada candidato para ente auditor, ya que impactan en
los tiempos de correccién de posibles errores. Concluy6 indicando que la eleccion entre las
dos instituciones es técnica y que, ademas de analizar la calidad técnica, se deben
considerar los planes de trabajo propuestos por cada entidad auditora. Finalmente, se deja.
la conclusion al doctor Agustin para cerrar la intervencion. - == === = === - o e m e e e oo ol

la decision final sobre la eleccion de un ente auditor, ya que esa responsabilidad recae en
la Comisién Especial de Seguimiento al PREP. Destac6 que el objetivo central es brindar
certeza al Proceso Electoral Local. Detallé que el analisis comparativo de las propuestas
de los dos entes auditores, el Tecnolégico de Monterrey y la Universidad Auténoma
Metropolitana (UAM), reveldé que ambas cumplen con los requisitos establecidos por el INE
y el IEPC. Sin embargo, se resalté que la UAM ha sido mas explicita y clara desde el
principio, detallando minuciosamente todas las actividades que realizara para cada aspecto
solicitado. Por otro lado, se mencion6 que la propuesta inicial del Tecnoldgico de Monterrey
era bastante general, pero cumplieron desglosandola minuciosamente en su Gltima emision.
Se subrayé un posible error en la propuesta de la UAM, especificamente en la mencion
PREP 2021 en la pagina 10 de la propuesta econémica, y se sugiere que esto se acla
directamente con ellos. La conclusién general es que ambas propuestas son técnicament
validas, pero se destaca la mayor claridad y detalle en la propuesta de la UAM. Finalmente,
se confia en que la Comision Especial de Seguimiento al PREP tomara la mejor decision. -

- - - Acto continuo, la C. Alina Jiménez Aparicio, agradecié la presentacion del analisis y |

menciond que actualmente no se pueden compartir planes de trabajo con fechas precisas,
ya que este paso se establecera una vez que se realice la designacion del ente. Se
comunica que tanto el COTAPREP como el IEPC poseen un plan de trabajo, y se sefiala
que la auditoria esta prevista para desarrollarse en dos meses, conforme a la normativa.
Se informé que las observaciones del INE se centraron en garantizar que el sistema esté
auditado y corregido de cualquier hallazgo antes de los simulacros, que comienzan el 12
de mayo. Se establecié el 8 de mayo como fecha limite para solventar cualquier hallazgo
encontrado. En ese sentido, se subray6 que los planes de trabajo presentados por el ente
auditor designado deberan ajustarse a los planes y fechas establecidos por el comité.
Ademas, se planted la posibilidad de verificar la informacién de la pagina 10 de la propuesta
econdmica de la UAM para aclarar un posible error de dedo en referencia al PREP de 2021.

- - - En respuesta a lo anterior, la C. Marisol Gonzalez Barragan, hace referencia a la
existencia de un plan de trabajo en los documentos enviados por ambas instituciones.
Destacé que ambos entes auditores presentan un cronograma detallado que indica los
tiempos en los cuales realizaran cada una de las actividades solicitadas. Sefial6 que una
de las instituciones ofrece realizar pruebas y presentar resultados en un ciclo, para luego
repetir el proceso. La otra institucion presenta un plan que se extiende hasta el 15 de mayo,
lo cual genera preocupacién, ya que podria no dar tiempo para realizar correcciones y emitir
un informe. Se sugiri6 revisar detenidamente el plan de trabajo propuesto por cada
institucién para evaluar si proporciona el tiempo necesario para realizar correcciones,
verificaciones y cualquier otra actividad relacionada con la auditoria. La idea es asegurarse
de que el plan permita abordar y solventar posibles vulnerabilidades, errores, u otros
aspectos criticos dentro de los plazos establecidos. === - === -ccccmmmmmmm o

- - - Posteriormente, la C. Celia Palacios Mora, propuso que la Universidad Auténoma
Metropolitana (UAM) envie nuevamente su propuesta, centrandose en la capacidad de
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recepcion de golpes, similar a lo que ofrecié el Tecnolégico de Monterrey. Destaco la
importancia de explorar si la UAM puede proporcionar una herramienta con la misma
capacidad de resistencia a los ataques, segin la analogia presentada por la maestra
Marisol. Mencion6 que, a pesar de que las dos propuestas estan muy parejas en términos

de costo, la idea es obtener lo mejor de ambas para facilitar la eleccién. Sugirié explorar"\z(\\

con la UAM la posibilidad de ofrecer una herramienta similar a la que propuso el TecnolégicNE
de Monterrey. Finalmente propuso garantizar que se evallen todas las opciones antes de” "3

tomar una decisionfinal. = == - === - - - s e oo

- - - Seguidamente, el C. Agustin Santiago Moreno, durante su intervencion se destaco la
importancia de la prueba de estrés, especialmente en la simulacién de un flujo elevado de
informacién. Se menciond que el Tecnoldgico de Monterrey, en su documento inicial, indicé
que llevaré a cabo esta prueba con su propia infraestructura o contratando a un tercero. Se
sefialé la necesidad de verificar que haya suficiente ancho de banda para soportar el alto
flujo de informacion en caso de optar por un tercero. Su intervencion coincide con el
comentario de la Dra. Celia y resalta la importancia de preguntar a la Universidad Auténo
Metropolitana (UAM) si tiene la capacidad de realizar esta prueba. Se enfatizé en
posibilidad de fallos, como la captura de un gran nimero de actas que luego no pueda
visualizarse completamente. Concluyé destacando la importancia de ser cautelosos al
elegir la mejor propuesta, haciendo hincapié en consideraciones como la capacidad para
realizar pruebas de estrés de manera efectiva. - - - - - -------cccmccmm -

- - - Inmediatamente, el C. Edmar Le6n Garcia, agradeci6 a las doctoras y al doctor por
proporcionar informacion valiosa que permitird tomar una decision informada. Destaco la
importancia de contar con pruebas y resultados en tiempo oportuno para tener la posibilidad
de realizar ajustes en el sistema. Sin embargo, planted una pregunta especifica sobre quién
entrega mas rapidamente el informe de la auditoria. Ademas, expreso la inquietud sobre si
la auditoria se realiza en un solo momento o si se pueden llevar a cabo mas de una prueba,
especialmente después de ajustar el sistema. Resalté que la rapidez en la entrega del
informe y la posibilidad de realizar multiples pruebas podrian influir en la decision final. - - -

- - - Acto continuo y en respuesta a lo anterior, la C. Celia Palacios Mora, destaco que, la
auditoria no se realiza en distintos momentos separados, sino que se lleva a cabo en un
proceso continuo. Se menciond que se revisa, se brinda la oportunidad de corregir y luego
se vuelve a revisar para asegurar que las correcciones hayan sido implementadas. - - - - -

- - - Después, en uso de la voz, la C. Marisol Gonzalez Barragan, destaco la importancia
de especificar los alcances desde el inicio de la auditoria. Indicé la necesidad de establecer
un plan detallado de trabajo, haciendo hincapié en los tiempos que ofrecen las instituciones
en sus propuestas. Se menciona la busqueda de dicho plan, sefialando que el Tecnoldgico
de Monterrey ofrece tiempos mas rapidos en ciertos aspectos, como en las pruebas de
negacién del servicio. Ademas, destacé la necesidad de verificar estos detalles, ya que los
tiempos ofrecidos impactaran en la capacidad de realizar correcciones oportunas. Se
enfatizd que la naturaleza y la frecuencia de las pruebas deben considerarse al evaluar las
propuestas de auditoria. - = - === === - - - oo e o e

- - - Enseguida, el C. Edmar Leén Garcia, Consejero Electoral, agradecio la informacion
proporcionada y destaco la necesidad de examinar detalladamente las propuestas de
ambas instituciones. Consulto a la Mtra. Alina cuando podran informar al ente auditor que
el sistema esta listo para que comiencen su trabajo ya que esta fecha no puede ser anterior
al 20 de abril, que es la fecha de la prueba de funcionalidad. - - - - - == === --ccenccuu--
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- - - En respuesta a lo anterior, la C. Alina Jiménez Aparicio, indico que tiene que ser
antes, comento6 que el ente auditor puede empezar a hacer pruebas desde antes no puede
ser hasta el 20 de abril, la auditoria esta programada a partir del primer de marzo. - - - - - -

- - - Luego, el C. Edmar Leén Garcia, planted una pregunta sobre la instalacién de los

CATD y CCV, mencionando que esta actividad llevara tiempo, posiblemente todo el mes de E\:
marzo. Por lo que consultd si la prueba del ente auditor debe realizarse con Ia\;\%
infraestructura completa, es decir, cuando ya estén operativos los CATD y CCV. - - - - - - - W

- - - Posteriormente, la C. Alina Jiménez Aparicio, secretaria técnica del COTAPREP,
confirmé que la auditoria involucra varios requerimientos y servicios, algunos se realizan en 5
el sitio, otros de forma remota y algunos después de que los CATS estén operativos. ‘
Finalmente cede el uso de la voz al Dr. Agustin Santiago. - - ------=-=-==--c--------

- - - Inmediatamente, el C. Agustin Santiago Moreno, propuso realizar las pruebas de
estrés y rendimiento durante los simulacros, aunque no especificé en cual de ellos. Desta
que el Tecnologico de Monterrey inicia su cronograma en marzo, mientras que la UAM inic
en febrero, lo que podria permitir ajustes a lo largo del proceso hasta la culminacion de |
Jornada Electoral el 2 de junio. Sugiri6 la posibilidad de realizar un comparativo entre las
propuestas, ya que ambos entes auditores presentan planes de trabajo con actividades que
se superponen en el tiempo. Sefialé que gran parte de las actividades se llevaran a cabo
de forma remota, con énfasis en el analisis de la infraestructura interna y la red de los
EQUIPOS. == = = == === === emeommmeeeee---oooo-o-----

- - - Acto continuo, la C. Alina Jiménez Aparicio, comento6 que, en relacion con la ejecucion
de la auditoria, la mayoria de las actividades se realizaran de forma remota, con visitas
puntuales a los Centros de Acopio y Transmision de Datos (CATD) en casos especificos.
Mencioné que solicitara al Tecnoldgico de Monterrey precisar quién sera el lider encargado
del proceso de auditoria en caso de ser seleccionados. También solicitara confirmar la
capacidad del servicio de negacion de servicios, siendo necesario aclarar el limite de 400
megabits propuesto por la UAM. Ademas, recordé que obtendra mas informacion especifica
sobre la duracion prevista de la auditoria, planteando preguntas directas a ambas
instituciones. Enfatizé que las fechas propuestas son generales y sujetas a ajustes una vez
definido el ente auditor, pregunt6 a las personas integrantes del comité si tenian alguna
observacion o comentario con respecto y al no haber mas comentarios dio por desahogado
el sexto punto del ordendel dia. --------------c-cmcmmmm e

- - - Acto seguido, la C. Alina Jiménez Aparicio, procedi6 a dar cuenta del séptimo punto
del orden del dia, que corresponde a asuntos generales. - - ---=--==----------------

- - - Finalmente, la C. Alina Jiménez Aparicio, Secretaria Técnica del COTAPREP, puso a
consideracion el presente punto. Al no haber participacién alguna en asuntos generales,
quedé desahogado asi el séptimo punto del orden del dia. Y concluyo, agradeciendo a
todas y a todos por su asistencia y dio por concluida la presente sesion, siendo las diecisiete
horas con veinticinco minutos del dia diecinueve de diciembre dos mil veinticuatro. - - - - - -
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Asunto / Tema

Andlisis del listado
de candidatos a

Acuerdo

Consultar con el
Tecnolégico de
Monterrey en caso de

Acuerdos tomados durante
tercera sesion ordinaria

Fecha del
acuerdo

Propuesto /
solicitado por*

Propuesto por el Dr.
Agustin Santiago

la

ente auditor. ser elegido, quien seria 1g1eqnd Moreno, asesor del
el lider del equipo de COTAPREP.
auditores.
Confirmar la capacidad
del alcance del ataque
del servicio de negacioén Solicitado por Ia
Anélisis del listado | d€ servicios a la UAM, Mtra. Marisol
de candidatos a HLos 001900 egaolis 19/01/2024 | Gonzélez Barragan,
; aclarar el tema del
ente auditor. PREP del 2021 asesora del
: COTAPREP. #
mencionado en la
pagina 10 de su
propuesta técnica.
Preguntar de manera
" ! clara si se pueden
Anélisis del listado | especificar cuéntos dias Solicitado por el
de candidatos a | necesitan para la 19/01/2024 | Consejero Electoral

ente auditor.

ejecucion de la
auditoria a cada
candidato.

Edmar Leén Garcia.
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C. Agustin Santiago Moreno C. Mar 5 arragan
Integrante del COTAPREP Integrante del COTAPREP

@
C. Celia Palacios Mora C. Alina Jiménez Aparicio
Integrante del COTAPREP Secretaria Técnica del Comité

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COTAPREP,
CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2024.
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