

**INFORME 005/CESDSII/SO/17-03-2023**

**RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO  
“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE  
INFORMÁTICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  
INSTITUCIONALES”.**

**24 de febrero de 2023**

- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Electoral, emitió el fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC001-2023, para la contratación del servicio de: “Diagnóstico y Fortalecimiento de la Estructura del área de informática y actualización de los Sistemas Informáticos Institucionales”; el cual, tiene como objetivos principales los que a continuación se exponen:
  - ✦ Elaborar e Implementar un plan de reestructuración del área de informática que permita contar con la infraestructura y los recursos humanos clave para la ejecución de los sistemas durante el proceso electoral.
  - ✦ Fortalecimiento de la Estructura del área de Informática.
  - ✦ Revisión de los sistemas informáticos base para las elecciones (SIBE) e infraestructura utilizada actualmente y proyectada al proceso electoral 2023-2024, que está cumpla con el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General del INE y sus posibles modificaciones.
  - ✦ Actualización de sistemas base (SIBE) para proceso electoral 2023-2024.

**1 de marzo de 2023**

- El Consejo General del IEPC Guerrero, mediante acuerdo 016/SE/01-03-2023, ratificó el fallo de la licitación pública nacional LPN-IEPC-001-2023, para la contratación del servicio de: “Diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de informática y actualización de los sistemas informáticos institucionales”.

**7 de marzo de 2023**

- En reunión de trabajo, de Consejeras y Consejeros con la empresa “**Informática Electoral S.C.**”, se presentó el equipo de trabajo que iniciará con las actividades del referido proyecto por parte de la empresa, así como se expuso y validó un calendario de actividades, en el cual quedó establecido que el inicio de actividades será a partir del 7 de marzo y concluirá el 21 de julio del 2023. Asimismo, se presentó su Plan de Trabajo, el cual comprende lo siguiente:

## **Comisión Especial de Seguimiento** al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales

- ✦ **Kick-off** (Presentación del modelo de trabajo, calendario general y objetivo principal del proyecto).
- ✦ **Plan de trabajo** (Contenido detallado de la metodología a seguir y los procedimientos a ejecutarse como parte del proyecto).
- ✦ **Cronograma de actividades.**

En la misma fecha, se recibió en la Dirección General de Informática y Sistemas de este Instituto Electoral, al personal de la empresa “Informática Electoral S.C”, con la finalidad de explicar las acciones estratégicas a implementarse en el cronograma de actividades. Derivado de lo anterior, se iniciaron las actividades con el personal de la empresa, quienes proporcionaron al personal de la Dirección General de Informática y Sistemas un cuestionario individual denominado “cuestionario perfil de candidato”; en el que cada integrante de la Dirección contestó una batería de 24 preguntas, para posteriormente llevar a cabo una entrevista con el objetivo de contar con información proveniente de una interacción directa donde se encuentren aspectos adicionales a la información ya recabada.

### **8 al 10 de marzo de 2023**

- Se entregó al personal de la empresa fichas técnicas de los sistemas informáticos existentes, donde se detalló el objetivo de cada uno y las características del lenguaje de programación y framework backend en el que está desarrollado cada uno de los sistemas, así como las librerías frontend utilizadas y el motor de base de datos.

Finalmente, se llevó a cabo la aplicación de pruebas de evaluación al personal de la Dirección General de Informática y Sistemas, las que analizan diferentes parámetros de la persona, siendo estas sus habilidades y cualidades; estas pruebas tuvieron una duración promedio de 2 horas con 30 minutos por persona.

Lo que se informa a las y los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Gro., 17 de marzo de 2023.

**C. CARLOS ALBERTO ROBLES ESCOBAR**  
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO  
AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES.