

INFORME 008/CESDSII/SO/21-04-2023

**RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO
“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE
INFORMÁTICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
INSTITUCIONALES”.**

24 de febrero de 2023

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Electoral, emitió el fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC001-2023, para la contratación del servicio de: “Diagnóstico y Fortalecimiento de la Estructura del área de informática y actualización de los Sistemas Informáticos Institucionales”; teniendo como objetivos principales los que a continuación se exponen:

- ✦ Elaborar e Implementar un plan de reestructuración del área de informática que permita contar con la infraestructura y los recursos humanos clave para la ejecución de los sistemas durante el proceso electoral.
- ✦ Fortalecimiento de la Estructura del área de Informática.
- ✦ Revisión de los sistemas informáticos base para las elecciones (SIBE) e infraestructura utilizada actualmente y proyectada al proceso electoral 2023-2024, que está cumpla con el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General del INE y sus posibles modificaciones.
- ✦ Actualización de sistemas base (SIBE) para proceso electoral 2023-2024.

1 de marzo de 2023

- El Consejo General del IEPC Guerrero, mediante acuerdo 016/SE/01-03-2023, ratificó el fallo de la licitación pública nacional LPN-IEPC-001-2023, para la contratación del servicio de: “Diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de informática y actualización de los sistemas informáticos institucionales”.

7 de marzo de 2023

- En reunión de trabajo de Consejeras y Consejeros de este Instituto Electoral con la empresa “**Informática Electoral S.C.**”, se presentó el equipo de trabajo que inició con las actividades del referido proyecto por parte de la empresa, así como, se expuso y validó un calendario de actividades, en el cual quedó establecido que el inicio de actividades será a partir del 7 de marzo y concluirá el 21 de julio del 2023. Asimismo, se presentó su Plan de Trabajo, el cual comprende lo siguiente:

Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales

- ✦ **Kick-off** (Presentación del modelo de trabajo, calendario general y objetivo principal del proyecto).
- ✦ **Plan de trabajo** (Contenido detallado de la metodología a seguir y los procedimientos a ejecutarse como parte del proyecto).
- ✦ **Cronograma de actividades.**

En la misma fecha se recibió en la Dirección General de Informática y Sistemas de este Instituto Electoral, al personal de la empresa “Informática Electoral S.C”, con la finalidad de explicar las acciones estratégicas a implementarse en el cronograma de actividades.

Derivado de lo anterior, se iniciaron las actividades con el personal de la empresa, quienes proporcionaron al personal de la Dirección General de Informática y Sistemas un cuestionario individual denominado “cuestionario perfil de candidato”; en el que cada integrante de la Dirección contestó una batería de 24 preguntas, para posteriormente llevar a cabo una entrevista con dicho personal.

8 al 10 de marzo de 2023

- Se entregó al personal de la empresa fichas técnicas de los sistemas informáticos existentes, donde se detalló el objetivo de cada uno y las características del lenguaje de programación y framework backend en el que está desarrollado cada uno de los sistemas, así como las librerías frontend utilizadas y el motor de base de datos.

Finalmente, se llevó a cabo la aplicación de pruebas de evaluación al personal de la Dirección General de Informática y Sistemas, las que analizan diferentes parámetros de la persona, siendo estas sus habilidades y cualidades; estas pruebas tuvieron una duración promedio de 2 horas con 30 minutos por persona.

4 de abril de 2023

La Dirección General de Informática y Sistemas mediante oficio número 023/DGIS/2023 de fecha 4 de abril de 2023 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, iniciar con el desahogo del procedimiento administrativo requerido para dar continuidad al proyecto de reestructuración, todo ello, derivado del análisis realizado el día 4 de abril de la presente anualidad en reunión de trabajo de Consejeras y Consejeros de este Instituto Electoral al segundo entregable del proyecto “Diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de informática y actualización de los sistemas informáticos institucionales”; mediante el cual se


Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales

presentó una propuesta de estructura para la Dirección General de Informática y Sistemas de este Instituto Electoral.

19 de abril de 2023

La Junta Estatal aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo 01/JE/19-04-2023, mediante el cual se determina la viabilidad de la modificación de la estructura organizacional, la plantilla de puestos y la reasignación de recursos correspondientes al capítulo 1000 servicios personales, de las áreas administrativas de Sistemas Normativos Pluriculturales e **Informática y Sistemas** del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Organigrama



Comisión Especial de Seguimiento al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales

20 de abril de 2023

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, durante la celebración de la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 20 de abril de 2023, aprueba el Acuerdo 024/SE/20-04-2023, por el que se aprueba la modificación de la estructura organizacional, la plantilla de puestos y la reasignación de recursos correspondientes al capítulo 1000 servicios personales, de las áreas administrativas de Sistemas Normativos Pluriculturales e Informática y Sistemas, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.

Lo que se informa a las y los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales a que haya lugar.

Chilpancingo, Gro., 21 de abril de 2023.

C. CARLOS ALBERTO ROBLES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES.