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Presentación  
El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Reforma Constitucional en materia Político-Electoral, de la cual surge el Instituto 
Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema Electoral Nacional. 
Siguiendo con el rediseño del sistema electoral mexicano, propuesto en dicha 
reforma, se otorgaron nuevas atribuciones al INE con la finalidad de homologar los 
procedimientos electorales y de esta manera, garantizar altos niveles de calidad de 
la democracia electoral en México. Una de estas nuevas atribuciones es la de emitir 
las reglas, normas, formatos y lineamientos a los cuales se deben apegar, tanto el 
mismo INE, como los Organismos Públicos Locales.  

Conforme a lo anterior, el Consejo General del INE aprobó mediante el Acuerdo 
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones (RE) y, en materia del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), sus modificaciones por medio de los 
acuerdos INE/CG565/2017, INE/CG164/2020, INE/CG1690/2021 e 
INE/CG825/2022, que tienen por objeto regular las disposiciones aplicables en 
materia de instituciones y procedimientos electorales, así como la operación de los 
actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que 
corresponde realizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, al INE y a los 
OPL de las entidades federativas, entre ellas, las relativas a la implementación del 
PREP. 

En este sentido, el PREP es el mecanismo de información electoral previsto en la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el RE y la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, encargado de 
proveer los resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente 
informativo a través de la captura, digitalización y publicación de los datos 
plasmados en las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en 
los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). 

Este mecanismo, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los 
resultados preliminares de las elecciones desde la misma noche de la Jornada 
Electoral, su objetivo es el de informar oportunamente garantizando la seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 
información en todas sus fases al Consejo General del Instituto, los partidos 
políticos, coaliciones, candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

Ahora bien, el artículo 354, numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece el 
seguimiento que el Instituto Nacional Electoral dará en cuanto al diseño, 
implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
que lleven a cabo los Organismos Públicos Locales, y el numeral 2 del mismo 
artículo, establece la obligatoriedad en cuanto a la elaboración y presentación del 
presente informe. En cuanto a su periodicidad, en el entregable 3 del artículo 33 del 
Anexo 13 del mismo ordenamiento, se establece que el informe debe presentarse 
mensualmente, a partir de nueve meses antes del día de la jornada electoral. 
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Con base a lo anterior, se reportan las actividades relacionadas con el mes de 

octubre. 

 

El informe se presenta bajo el formato elaborado por la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática del Instituto Nacional Electoral, que consta de los siguientes 

apartados: 

 

Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operación. Comprende 

las actividades realizadas por la Comisión, la cual fue creada con el objeto de dar 

seguimiento puntual a los procesos de desarrollo, actualización y pruebas del 

sistema PREP, para su implementación y operación en el Proceso Electoral 

Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. 

 

Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP). Comprende el análisis de los 

aspirantes que se registraron para su integración, incluyendo las actividades de 

apoyo a la implementación del PREP, además de documentos como convocatorias, 

actas y reuniones de trabajo. 

 

Acuerdos. Se listan los acuerdos que los Organismos Públicos Locales y 

considerando la elección de que se trate, deberán emitir, de acuerdo al artículo 339 

del Reglamento de Elecciones. 

 

Adquisiciones, licitaciones, adjudicaciones directas. Contempla todas aquellas 

actividades relacionadas con los bienes y/o servicios a contratar para el diseño, 

implementación y operación del PREP. Se dará cuenta desde el proceso de 

contratación, formalización y cumplimiento de servicios. 

 

Recursos humanos. Se incluye al personal de operación y de apoyo para la 

implementación y operación del PREP. Engloba las actividades de análisis de los 

perfiles requeridos, procedimiento de reclutamiento y selección de personal, demás 

de la contratación y capacitación pertinente. 

 

Infraestructura. Dentro de este aparatado, se listarán los medios técnicos, servicios 

e instalación necesarias para el diseño, implementación y operación del sistema 

informático del PREP. 

 

Centros de Captura y Verificación y Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

(CCV y CATDs). Enmarca las actividades relacionadas con el análisis de 

requerimientos de los inmuebles que se ocuparán como CCV y CATDs, así como 

de su habilitación, instalación de infraestructura, equipamiento y servicios generales 



 5 de 14  

requeridos para su operación durante las actividades de adiestramiento del personal 

de operación, simulacros y jornada electoral. 

 

Desarrollo del Sistema Informático. Son las actividades relativas de análisis y 

desarrollo de los módulos requeridos para el funcionamiento del sistema 

informático, cumpliendo con las fases del PREP establecidas en el Proceso Técnico 

Operativo. 

 

Auditoría. Enmarca las actividades relacionadas con el Ente Auditor, desde el 

análisis de los candidatos, establecimiento de contacto, validación de experiencia, 

elaboración de convenio de colaboración y anexo técnico, plan de trabajo y 

calendario de actividades, inicio de actividades, seguimiento e informe final. 

 

Difusores Oficiales. Actividad relacionada con la publicación de los resultados 

preliminares por medio de terceros que cumplan con lo establecido en el Artículo 

353 del Reglamento de Elecciones. Incluye las actividades de preparación de la 

documentación relacionada, elaboración, revisión y difusión de la convocatoria, 

invitaciones, recepción y revisión de solicitudes, revisión de cumplimiento de 

infraestructura necesaria, elaboración y forma de convenios, entre otras. 

 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

7 
Elaborar el proyecto de 
Acuerdo por el que se integra el 
COTAPREP. 

Proyecto de 
Acuerdo 

29 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

CESIOPREP 

DGIS 

7.1. Envío al INE 

8 
Elaborar el Plan de trabajo 
para la implementación del 
PREP. 

Plan de 
Trabajo 

18 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

DGIS 

8.1 
Presentación del Plan de Trabajo a la Comisión Especial de Seguimiento e Implementación del 
PREP 

8.2 Envío al INE 

9 

Informar sobre el avance en el 
diseño, implementación y 
operación del PREP 
(actividades realizadas en 
septiembre). 

Informe 
1 de 

octubre  
5 de 

octubre 

DGIS 

9.1. Envío al INE 

10 
Inicio de análisis de definición 
del Proceso Técnico Operativo,  

N/A 
23 de 

octubre 
31 de 

octubre 
DGIS 

10.1. Análisis de definición del PTO. 
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11 

Remitir el Instrumento jurídico 
celebrado entre el OPL y el ente 
especializado para la 
actualización del sistema 
informático del PREP, así como 
su anexo técnico. 

Instrumento 
Jurídico y 

Anexo Técnico 

01 de 
octubre 

31 de 
octubre 

DGIS 

11.1. Envío al INE. 

12 

Actualización Tecnológica y 
Desarrollo de nuevos 
componentes del Sistema 
Informático PREP. 

N/A 
16 de 

octubre 
27 de 

octubre 

Informática 
Electoral 

12.1. Actualización del módulo de Digitalización. (MCAD) 

12.2. Actualización del módulo de Captura y Verificación. (CVPREP) 

 

Acuerdos 
Versión final del Acuerdo 105/SO/31-10-2023 por el que se aprueba la creación e 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales y Ayuntamientos 
2023-2024.  
 

Avance respecto al Plan de 
trabajo para la implementación 
del PREP elaborado por la 
instancia interna 
 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

7 
Elaborar el proyecto de 
Acuerdo por el que se integra 
el COTAPREP. 

Proyecto de 
Acuerdo 

29 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

CESIOPREP 

DGIS 

 
El 27 de septiembre de 2023, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de 
Seguimiento, Implementación y Operación del PREP, se presentó el Dictamen con Proyecto 
de Acuerdo 004/CESIOPREP/SO/27-09-2023 por el que se aprueba la creación e 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales y Ayuntamientos 
2023-2024; mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. 
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En el mismo día, mediante oficio 2737, vía SIVOPLE, fue remitido a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Público Locales del INE, en cumplimiento al numeral 33 
del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 
 
Derivado de anterior, el 29 de septiembre, fue recibido el oficio INE/UTSI/2953/2023, 
mediante el cual informa que de la revisión al Acuerdo, se realizaron diversas 
observaciones, mismas que fueron solventadas y remitidas, por la misma vía, el 10 de 
octubre del presente año, mediante oficio 2861. 
 
Finalmente, el 12 octubre, mediante oficio INE/UTSI/3184/2023 se tuvieron por atendidas 
dichas observaciones. Y el 31 de octubre de 2023, se aprobó el Acuerdo 105/SO/31-10-
2023 por el que se crea e integra el Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones locales y 
Ayuntamientos 2023-2024.  
 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

8 
Elaborar el Plan de trabajo 
para la implementación del 
PREP. 

Plan de 
Trabajo 

18 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

DGIS 

 
El 27 de septiembre de 2023, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Especial de 
Seguimiento, Implementación y Operación del PREP, se presentó para conocimiento de 
sus integrantes el Plan de trabajo para el diseño, implemenatación y operación del PREP 
del IEPC Guerrero. 
 
En el mismo día, mediante oficio 2736, vía SIVOPLE, fue remitido a la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Público Locales del INE, en cumplimiento al numeral 33 
del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. 
 
Derivado de anterior, el 2 de octubre, fue recibido el oficio INE/UTSI/2952/2023, mediante 
el cual informa que de la revisión al Plan de trabajo, se realizaron diversas observaciones, 
mismas que fueron resueltas y remitidas por la misma vía el 11 de octubre del presente 
año, mediante oficio número 2892. 
 
El 17 de octubre de 2023, se recibió el oficio INE/UTSI/3239/2023, mediante el cual informa 
que sobre el Plan de Trabajo para el diseño, implementación y operación PREP, se tienen 
por atendidas las observaciones previamente remitidas, sin embargo, se genera una 
adicional. Dicha observación fue solventada y remitida por la misma vía el 17 de octubre 
del presente año, mediante oficio 2945. 
 
El 20 de octubre, se recibió el oficio INE/UTSI/3318/2023, mediante el cual se tienen por 
atendidas las observaciones anteriores al Plan de trabajo para la implementación del PREP, 
sin embargo, genera una más relativo al periodo establecido para la ejecución de la 
auditoría.  El 30 de octubre, se atendió dicha observación y se remitió de nueva cuenta el 
Plan de trabajo para la implementación del PREP, mediante oficio 3017. 
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Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

9 Informar sobre el avance en el 
diseño, implementación y operación 
del PREP (actividades realizadas 
en septiembre). 

Informe 1 de 
octubre  

5 de 
octubre 

DGIS 

 
El 3 de octubre, mediante oficio 2797, vía SIVOPLE, el Informe de avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP, correspondiente al mes de septiembre, fue remitido 
a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Público Locales del INE, en 
cumplimiento al numeral 33 del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones.  
 
Derivado de anterior, el 11 de octubre, fue recibido el oficio INE/UTSI/3127/2023, mediante 
el cual informa que de la revisión al informe del mes de septiembre, se realizaron diversas 
observaciones, mismas que fueron resueltas y remitidas, por la misma vía, el 13 de octubre 
del presente año mediante oficio número 2910. 
 
Posteriormente, se recibió el oficio INE/UTSI/3249/2023, mediante el cual se informa que 
se tienen por atendidas las observaciones referidas anteriormente, sin embargo, se 
encuentra pendiente la remisión del Acuerdo 081/SE/07-09-2023 referente a la ratificación 
del fallo de la Licitación Pública Nacional LPN-IEPC-003-2023, el cual fue remitido el 18 de 
octubre, mediante oficio 2963. 
 
Finalmente, el 19 octubre, mediante oficio INE/UTSI/3313/2023 se tuvieron por atendidas 
las observaciones al informe de actividades del mes del septiembre. 
 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

10 Inicio de análisis de definición 
del Proceso Técnico Operativo,  

N/A 23 de 
octubre 

31 de 
octubre 

DGIS 

 
Durante la última semana del mes de octubre, la instancia interna responsable de coordinar 
el PREP, Dirección General de Informática y Sistemas, inició con el análisis del Proceso 
Técnico Operativo (PTO) para determinar su integración, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 339, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Elecciones, cuidando que este 
documento deba contener lo siguiente: contemplar el rango mínimo y máximo de CATD y, 
en su caso de CCV, que podrán utilizarse y, al menos, las fases de acopio y digitalización 
de las actas de escrutinio y cómputo destinadas para el PREP; la captura y verificación de 
los datos; la publicación de las imágenes y el empaquetado de las actas destinadas al 
PREP, la operación del mecanismo para digital actas desde casillas, así como determinar 
las instancias responsables de la toma de decisiones de los casos no previstos. 
 
 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 
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11 Remitir el Instrumento jurídico 
celebrado entre el OPL y el ente 
especializado para la actualización 
del sistema informático del PREP, 
así como su anexo técnico. 

Instrumento 
Jurídico y 

Anexo Técnico 

01 de 
octubre 

31 de 
octubre 

DGIS 

 
El 16 de octubre, mediante oficio 2918, vía SIVOPLE, fue remitido el Instrumento jurídico 
celebrado entre el IEPC Guerrero y el ente especializado para la actualización del Sistema 
informático del PREP, así como su anexo técnico, a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Público Locales del INE, en cumplimiento al numeral 33, entregable 10 del 
Anexo 13 del Reglamento de Elecciones. Mismo que forma parte del presente informe.  
 
Además, mediante oficio INE/UTSI/3325/2023, de fecha 23 de octubre, signado por el  
Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional 
Electoral, solicitó informar si los trabajos asociados a los módulos del sistema informático 
del PREP (digitalización de las Actas desde las casillas, recopilación, captura, verificación 
y publicación de imágenes), serán realizados por el OPL.   
 
Al respecto, el 24 de octubre, se informó que dichos módulos serán actualizados por la 
empresa Informática Electoral, tercero que auxilia en el Proyecto de actualización y 
desarrollo de nuevos componentes del sistema informático PREP para el Proceso Electoral 
Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-2024. Y para tal efecto, se envió 
la tabla general de actividades de actualización con los módulos que integrarán en sistema 
informático del PREP, así como el periodo de ejecución de cada uno de ellos.  
 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

12 Actualización Tecnológica y 
Desarrollo de nuevos componentes 
del Sistema Informático PREP. 

N/A 16 de 
octubre 

27 de 
octubre 

Informática 
Electoral 

 
De acuerdo a los entregables por parte de la Empresa Informática Electoral el 27 de octubre, 
fueron entregados los primeros módulos actualizados que son parte del sistema informático 
del PREP, los cuales fueron:  
 
- Módulo MCAD IDENTIFICACIÓN y MCAD FOLIACIÓN. 
- Módulo de Captura y Verificación (CVPREP). 
 

a. Comisión encargada de dar 
seguimiento al diseño, 
implementación y operación 
del PREP 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA. Celebrada el 31 de octubre de 2023, por 
videoconferencia https://meet.google.com/cfw-ikta-cri, tratándose los siguientes 
puntos: 
 
Pase de lista para verificación del quórum legal y aprobación, en su caso, del orden 
del día. 
 

1. Lectura de la minuta de trabajo de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Especial de Seguimiento, Implementación y Operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, celebrada el 27 de septiembre de 2023. 
Aprobación en su caso. 
 

2. Informe 004/CESIOPREP/SO/31-10-2023 que rinde la secretaría técnica, 
relativo a la correspondencia recibida, en cumplimiento al artículo 40 fracción IX 
del reglamento de comisiones del Consejo General del IEPC Guerrero. 
 

3. Informe parcial de actividades de la Comisión Especial de Seguimiento, 
Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, correspondiente al periodo de julio a octubre de 2023. 

 
4. Seguimiento al Plan de Trabajo para verificar el estado que guarda el equipo de 

cómputo y periféricos utilizados en los CATD´s de los 28 Consejos Distritales en 
el Proceso Electoral 2020-2021. 
 

5. Asuntos Generales. 

NOTA: Debido a la contingencia por el Huracán Otis, no fue posible recabar las firmas 
de algunos representantes de partidos políticos y de la representante de los Pueblos y 
Comunidades Originarias, debido que no pudieron viajar a la capital del estado, dado 
que ellos se encuentran en Acapulco y zonas aledañas. Sin embargo, si estuvieron 
presentes en la Sesión ordinaria, toda vez que se desarrolló de manera virtual.  

 

b. Comité Técnico Asesor del 
PREP 

 
El 31 de octubre de 2023, mediante acuerdo 105/SO/31-10-2023, se aprobó la creación e 
integración del COTAPREP para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 202-2024; quedando integrando de la siguiente manera: 

 

Nombre Perfil que cubre o Integración 

anterior 

o Agustín Santiago Moreno. o Estadística y/o Ciencia de Datos e 

investigación de operaciones 

No 

https://meet.google.com/cfw-ikta-cri
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o Marisol González Barragán. o Tecnologías de la información y 

comunicaciones 

No 

o Celia Palacios Mora. o Ciencia política No 

 
Y privilegiando la preparación académica y siguiendo la tesitura de una integración paritaria, 
para cumplir con las atribuciones del COTAPREP, se determinó integrar en lista de reserva 
a el y las siguientes profesionistas: 

 

Nombre Perfil que cubre o Integración 

anterior 

o Elizabeth Solís Alonso. o Estadística y/o Ciencia de Datos No 

o Ma. Del Rocío Moreno Pérez. o Tecnologías de la información y 

comunicaciones 

No 

o Alberto Silvestre Pineda.  o Ciencia política No 

 
Además, cabe precisar que al término de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo General 
del IEPC Guerrero, celebrada el 31 de octubre, se llevó a cabo la toma de protesta de los 
integrantes del COTAPREP. 
 
https://www.facebook.com/iepcgro/videos/1043701783632296/?mibextid=eTXpx5  
 
Quedando programada la sesión de instalación para el día 3 de noviembre de 2023. 
 

c. Secretaría Técnica del 
COTAPREP 

 
Mediante acuerdo 105/SO/31-10-2023, se instruyó que la persona titular de la Dirección 
General de Informática y Sistemas, deberá actuar como Secretaría Técnica del 
COTAPREP.  

 

d. Adquisiciones, licitaciones, 
adjudicaciones directas. 

 
En el periodo informado no se reportan actividades. 

 

e. Recursos humanos y 
capacitación. 

 
En el periodo informado no se reportan actividades. 

https://www.facebook.com/iepcgro/videos/1043701783632296/?mibextid=eTXpx5
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f. Infraestructura (medios 
técnicos, servicios e 
instalaciones necesarios) 

 
Los días 11 y 12 de octubre, con el objetivo de correr los diferentes ambientes de 
producción, desarrollo y auditoría, cada uno con los aplicativos y bases de datos que 
conforman el sistema PREP se habilitó un clúster de virtualización, con diferentes 
dispositivos para aumentar la conectividad y disponibilidad de este. 
 
El Clúster de virtualización está conformado por un servidor, donde corre un sistema 
hipervisor. El cual, a su vez, puede ejecutar paralelamente diferentes sistemas operativos 
invitados. Con aplicativos, bases de datos o los diferentes servicios informáticos que el 
sistema PREP necesite, para aumentar la conectividad el servidor incluye varios puertos de 
red, además se incluye en la instalación, un switch ethernet para expandir la red a los 
dispositivos o laptops que necesiten acceder a los recursos de este, para los diferentes 
propósitos (actualizaciones, pruebas, ejercicios, etc). De igual manera, para extender el 
tiempo en línea del Sistema en caso de una falla o perdida de energía se agregó un UPS 
de 3KVA. 
 
Para que el equipo de Consultores en desarrollo PREP se conecte remotamente, con el 
propósito de realizar actividades de actualización o modificación requeridas por el sistema, 
se incluyó un equipo cortafuegos con la finalidad de crear un túnel de comunicación 
encriptada VPN (Red Privada Virtual) agregando seguridad a la infraestructura y la 
información. 
 
El equipo instalado para la habilitación funcional de los ambientes de desarrollo y pruebas 
se compone de lo siguiente: 

 
 
Para que los servidores y el equipo quedará en óptimas condiciones se realizaron las 
siguientes adecuaciones: 
 

- Se agregó un adaptador 5-nema15p a L5-20R. 
- Se utilizó el mismo rack de servidores del IEPC Guerrero. 
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g. Instalación de CATD y, en su 
caso, CCV 

 
En el periodo informado no se reportan actividades. 

 

h. Desarrollo del sistema 
informático 

Se informa en el siguiente apartado dado que se cuenta con un tercero que auxilia en la 
actualización y desarrollo de nuevos componentes del PREP. 
 

i. Tercero que auxilia en el 
diseño, implementación y 
operación del PREP (en su 
caso)  

 
Como parte del Proyecto “Actualización Tecnológica y Desarrollo de nuevos componentes 
del Sistema Informático PREP” y de acuerdo con la Tabla General de Actividades de 
Actualización, el 27 de octubre se hizo entrega de los siguientes módulos: 
 

- Módulo MCAD IDENTIFICACIÓN y MCAD FOLIACIÓN: Se actualizó y optimizó la 
arquitectura de software del módulo MCAD IIDENTIFICACIÓN y MCAD FOLIACIÓN 
de acuerdo a lo establecido en los documentos IE_CONGRO_PLAN_TRABAJO e 
IE_CONGRO_ANÁLISIS_SISTEMAS_Y_PLAN_ACTUALIZACIÓN este módulo 
permite la identificación y foliación del Acta de Escrutinio y Cómputo PREP 
asignados por de tipo de elección, sección, casilla y tipo de casilla, así como la 
generación del código Hash que acompañará al acta en todo el proceso. 
 

- Módulo CVPREP: Se efectuó la actualización de la arquitectura de código para el 
módulo CVPREP de acuerdo a lo establecido en los documentos 
IE_CONGRO_PLAN_TRABAJO e IE_CONGRO_ANÁLISIS_SISTEMAS_Y_ 
PLAN_ACTUALIZACIÓN el cual permite visualizar la copia fiel del acta de escrutinio 
que se encuentra identificada por los módulos anteriores, brindando transparencia 
en la captura y verificación de las AEC PREP. 

El proceso de verificación consiste en validar que los datos capturados coincidan 
con los datos del acta digitalizada, para este efecto aparecerán en pantalla tanto los 
datos capturados, como el acta digitalizada correspondiente. 
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Además, el 30 de octubre, mediante videoconferencia, se llevó a cabo la presentación de 
los módulos descritos anteriormente para la Dirección General de Informática y Sistemas, 
instancia interna de coordinar el PREP. 
 
Como parte de la presentación, se llevó a cabo un ejercicio referente al flujo que sigue el 
proceso de Digitalización, Verificación y captura, además de la explicación inicial del módulo 
de identificación y foliación. Este ejercicio se realizó con un Acta de Escrutinio y Cómputo 
de Diputaciones Locales y una de Ayuntamientos.  
 

j. Auditoría 
 
En el periodo informado no se reportan actividades. 

 

k. Difusores oficiales 
 
En el periodo informado no se reportan actividades. 
 


