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Introducción 
 

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma 
Constitucional en materia Político-Electoral, de la cual surge el Instituto Nacional 
Electoral  como autoridad rectora del Sistema Electoral Nacional. Siguiendo con el 
rediseño del sistema electoral mexicano, propuesto en dicha reforma, se otorgaron 
nuevas atribuciones al INE con la finalidad de homologar los procedimientos electorales 
y de esta manera, garantizar altos niveles de calidad de la democracia electoral en 
México. Una de estas nuevas atribuciones es la de emitir las reglas, normas, formatos 
y lineamientos a los cuales se deben apegar, tanto el mismo INE, como los Organismos 
Públicos Locales.  

Conforme a lo anterior, el Consejo General del INE aprobó mediante el Acuerdo 
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones (RE) y, en materia del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP), sus modificaciones por medio de los 
acuerdos INE/CG565/2017, INE/CG164/2020, INE/CG1690/2021 e INE/CG825/2022, 
que tienen por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados 
al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas, entre ellas, 
las relativas a la implementación del PREP. 

En este sentido, el PREP es el mecanismo de información electoral previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el RE y la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, encargado de proveer los 
resultados preliminares y no definitivos, de carácter estrictamente informativo a través 
de la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y 
Transmisión de Datos (CATD). 

Este mecanismo, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los 
resultados preliminares de las elecciones desde la misma noche de la Jornada 
Electoral, su  objetivo es el de informar oportunamente garantizando la seguridad, 
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información 
en todas sus fases al Consejo General del Instituto, los partidos políticos, coaliciones, 
candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

El diseño, implementación y operación del PREP tiene como marco jurídico los 

siguientes ordenamientos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 



 4 de 27  

Reglamento de Elecciones. 

Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Anexo 13 

y 18.5 del Reglamento de Elecciones. 

Ahora bien, dentro de los apartados que componen el presente plan de trabajo, se 

pueden resumir las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo del sistema 

informático y su auditoría, el aprovisionamiento de infraestructura y adecuaciones de 

los inmuebles en los que se intalarán los CATD y CCV,  la contratación y capacitación 

del personal operativo del PREP, la ejecución y resultados de pruebas de funcionalidad 

y los simulacros generales programados en el mes de abril y mayo de 2024, 

respectivamente, la convocatoria a los difusores del PREP, la emisión de los 

documentos señalados en el RE y su Anexo 13, y el seguimiento de estas actividades 

por parte de las demás instancias del IEPC Guerrero en materia del PREP: el Comité 

Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) y la Comisión Especial de Seguimiento, 

Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Prelimiantes 

(CESIOPREP). 
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Designación de la instancia 
interna  
El artículo 338, numeral 3 del Reglamento de Elecciones establece que el Instituto y los 

OPL, en el ámbito de sus competencias, deberán acordar la designación o ratificación 

de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del 

PREP, por lo menos nueve meses antes al día de la Jornada Electoral. 

En la Décima Tercera Sesión Extraoridanaria el Consejo General del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 10 de julio de 2023, 

mediante Acuerdo 045/SE/10-07-2023 designó a la persona titular de la Dirección 

General de Informática y Sistemas como la instancia interna responsable para coordinar 

el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-

2024. 

Por otra parte, de conformidad con la modificación a la estructura organizacional del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobada 

mediante Acuerdo 024/SE/20-04-2023, la Dirección General de Informática y Sistemas 

tendrá, entre otras atribuciones, las siguientes: 

• Coordinar, organizar y supervisar el Programa de Resultados Electorales 

Preliminares de acuerdo a los lineamientos que regulen su funcionamiento. 

• Colaborar en la ejecución de las pruebas que sean necesarias al programa de 

resultados electorales preliminares, para garantizar su funcionamiento. 

• Participar en la capacitación del personal que operará el sistema del Programa 

de Resultados Electorales Preliminares de acuerdo a los lineamientos que 

regulen su funcionamiento. 
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Estructura organizacional del OPL 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
Nota. El personal de la Dirección General de Informática y Sistemas es presupuestal 
permanente. 

Consejo General del IEPC 
Guerrero 

Secretaría Ejecutiva Dirección General de Informática 
y Sistemas 

Jefe de Área de Infraestructura 
(1) 

Jefe de Área de Programación 
(1) 

Analistas (2) Analistas (2) 

 

Auxiliar Administrativo (1) 

Auxiliar Especializado (1) Auxiliar Especializado (1) 
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Objetivos 
 

Objetivo General 

El objetivo del PREP es informar oportunamente garantizando la seguridad, 

transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la información 

en todas sus fases al Consejo General del IEPC, los partidos políticos, coaliciones, 

candidatos, medios de comunicación y a la ciudadanía. 

Objetivos específicos   

• Desarrollar el sistema informático para la ejecución del PREP. 

• Establecer el instrumento necesario para la realización de la Auditoría al sistema 

informático por parte del ente designado. 

• Instalar los CATD y CCV necesarios para la implementación del PREP. 

• Equipar la infraestructura y acondicionar los inmuebles en los que se instalarán 

los CATD y CCV. 

• Contratar y Capacitar al personal operativo que implementará el PREP. 

• Emitir la convocatoria para la participación de los Difusores del PREP. 

• Ejecutar los pruebas de funcionalidad y simulacros necesarios para garantizar la 

correcta operación del PREP. 

• Emitir los documentos señalados en el RE y su Anexo 13. 

• Implementar el PREP durante la jornada electoral del 02 de junio de 2023. 
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Actividades 
 

Septiembre 2023 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área Responsable 

Inicio Término 

1. 
Selección de los 
integrantes del COTAPREP 

Acuerdo 
4 de 

septiembre 
30 de 

septiembre  

DGIS 

CESIOPREP 

1.1. Envío de invitaciones a instituciones académicas y colegio de profesionistas del estado de Guerrero. 

1.2. Difusión de invitación en página web institucional y redes sociales oficiales del IEPC Guerrero. 

1.3. Análisis de cumplimiento de requisitos por parte de la DGIS. 

1.4. Presentación a la Comisión del proyecto de acuerdo de integración del COTAPREP. 

2 

Fallo y notificación del 
procedimiento de Licitación 
Pública Nacional LPN-
IEPC-003-2023, para la 
contratación del servicio de: 
“Actualización Tecnológica 
y Desarrollo de nuevos 
componentes del Sistema 
Informático PREP, para el 
Proceso Electoral Ordinario 
de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos 2023-2024”. 
A favor de la empresa 
Informática Electoral. 

Acuerdo 
4 de 

septiembre 
8 de 

septiembre  

Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos y 

Servicios  

2.1. Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

2.2. Adjudicación y notificación del fallo de la LPN-IEPC-003-2023. 

3. 

Actualización Tecnológica 
y Desarrollo de nuevos 
componentes del Sistema 
Informático PREP. 

Sistema 
26 de 

septiembre 
31 de 
enero 

DGIS 

Informática Electoral 

3.1. Actualización y desarrollo del sistema informático y aplicación móvil del PREP. 

 

Octubre 2023 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

4 
Elaborar el proyecto de Acuerdo 
por el que se integra el COTAPREP. 

Proyecto de 
Acuerdo 

29 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

CESIOPREP 

DGIS 

4.1. Envío al INE 
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5 
Elaborar el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP. 

Plan de 
Trabajo 

18 de 
septiembre 

2 de 
octubre 

DGIS 

5.1 Presentación del Plan de Trabajo a la Comisión Especial de Seguimiento e Implementación del PREP 

5.2 Envío al INE 

6 

Informar sobre el avance en el 
diseño, implementación y operación 
del PREP (actividades realizadas 
en septiembre). 

Informe 1 de octubre  
5 de 

octubre 

DGIS 

6.1. Envío al INE 

7 
Inicio de análisis de definición del 
Proceso Técnico Operativo,  

N/A 
23 de 

octubre 
31 de 

octubre 
DGIS 

7.1. Análisis de definición del PTO. 

 

Noviembre 2023 

Núm. Actividades Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Área 

Responsable 
Inicio Término 

8 Integrar el COTAPREP. Acuerdo 
25 de 

octubre 
2 de 

noviembre  

Consejo 
General 

8.1. Sesión de Consejo General del IEPC Guerrero para su aprobación. 

9 

Aprobar el Plan de trabajo y 
Calendario de sesiones y reuniones 
formales de trabajo con las 
representaciones de partidos políticos 
y, en su caso, candidaturas 
independientes del COTAPREP. 

Plan de 
Trabajo y 

Calendario 

1 de 
noviembre 

2 de 
noviembre 

DGIS 

COTAPREP 

9.1. Sesión de Instalación 

10 

Informar sobre el avance en el 
diseño, implementación y operación 
del PREP (actividades realizadas en 
octubre). 

Informe 
1 de 

noviembre 
5 de 

noviembre 

DGIS 

10.1. Envío de informe al INE 

11 
Iniciar con los trabajos de generación 
de interfaz del prototipo del sitio de 
publicación del PREP. 

N/A 
20 de 

noviembre 
30 de 

noviembre 

DGIS 

 

11.1. Análisis de interfaz del prototipo navegable 

12 
Iniciar con la identificación y selección 
de los candidatos a ente auditor. 

N/A 
20 de 

noviembre 
30 de 

noviembre 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

 

12.1. Identificación de entes auditores. 

13 
Revisión del Plan de trabajo para la 
implementación del PREP por parte 
del COTAPREP. 

N/A 
7 de 

noviembre 
28 de 

noviembre 

DGIS 

CESIOPREP 
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13.1. Revisar el Plan de trabajo por parte del COTAPREP. 

 

Diciembre 2023 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

14 
Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el Proceso Técnico 
Operativo. 

Proyecto de 
Acuerdo 

29 de 
noviembre 

2 de 
diciembre 

CESIOPREP 

DGIS 

14.1. Envío al INE 

15 
Remitir el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP (Versión 
revisada por el COTAPREP). 

Plan de 
trabajo 

29 de 
noviembre 

2 de 
diciembre 

DGIS 

COTAPREP 

15.1. Envío al INE 

16 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en noviembre). 

Informe 
1 de 

diciembre 
5 de 

diciembre 

DGIS 

16.1. Envío de informe al INE 

17 
Iniciar con los trabajos relacionados a la 
ubicación, instalación y habilitación de los 
CATD y CCV.  

N/A 
18 de 

diciembre 
29 de 

diciembre 

DGIS 

COTAPREP 

17.1 Análisis de ubicación, instalación y habilitación de los CATD y CCV. 

18 
Continuar con los trabajos para la 
designación del ente auditor.  

N/A 
01 de 

diciembre 
31 de 

diciembre 

DGIS 

 

18.1. Inicio de actividades para designar al ente auditor. 

19 

Iniciar con el diseño del prototipo 
navegable del sitio web de publicación y 
formato de bases de datos para 
operación del PREP. 

N/A 
01 de 

diciembre 
31 de 

diciembre 

DGIS 

19.1. Diseño de prototipo navegable y formato de DB. 

 

Enero 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución Responsable 

Inicio Término 

20 

Elaborar el proyecto e Prototipo 
navegable del sitio de publicación y 
formato de base de datos que se utilizarán 
en la operación del PREP. 

Proyecto de 
Prototipo 

Navegable 

26 de 
diciembre 

2 de 
enero 

DGIS 

20.1. Envío al INE 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución Responsable 

Inicio Término 

21 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la ubicación de los 
CATD, y en su caso CCV, y por el que se 
instruye su instalación y habilitación. 

Proyecto de 
Acuerdo 

26 de 
diciembre 

2 de 
enero 

CESIOPREP 

DGIS 

21.1. Revisión de espacios de los CATD y CCV propuestos. 

21.2. Envío al INE 

22 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se instruye a los Consejos Distritales 
o Municipales, según corresponda para 
que supervisen las actividades 
relacionadas con el diseño, implementación 
y operación del PREP en los CATD y en su 
caso, CCV. 

Proyecto de 
Acuerdo 

26 de 
diciembre 

2 de 
enero 

CESIOPREP 

DGIS 

22.1. Envío al INE 

23 
Determinar el Proceso Técnico 
Operativo. 

Acuerdo 
26 de 

diciembre 
2 de 

enero 

DGIS 

CESIOPREP 

CG 

23.1. Aprobación mediante acuerdo del Consejo General del IEPC Guerrero 

23.2. Remisión al INE 

24 
Remitir el Listado del o los candidatos a 
entes auditores, así como la síntesis de su 
experiencia en materia de auditorías. 

Listado 
26 de 

diciembre 
2 de 

enero 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

24.1. Remisión al INE 

25 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en diciembre). 

Informe 
2 de 

enero 
5 de 

enero 

DGIS 

25.1. Remisión de Informe al INE 

26 
Iniciar los trabajos de elaboración de los 
proyectos de los planes de seguridad y 
continuidad del PREP.  

N/A 
 1 de 
enero 

31 de 
enero 

DGIS 

COTAPREP 

26.1. Análisis y elaboración de los planes de seguridad y continuidad del PREP. 

27 

Revisión del prototipo navegable del sitio 
web de publicación y formato de bases de 
datos para operación del PREP por el 
COTAPREP. 

N/A 
01 de 
enero 

31 de 
enero 

DGIS 

COTAPREP 

 

27.1. Revisión del Prototipo navegable y formato de DB por parte del COTAPREP. 

28 
Inicio de la instalación y habilitación de los 
CATD, y en su caso CCV. 

N/A 
8 de 

enero 
31 de 
enero 

DGIS 

 

28.1. Instalación y habilitación a los CATD, y en su caso CCV. 

29 
Seguimiento a la contratación del 
personal del PREP en los Consejos 
Distritales.  

N/A 
01 de 
enero 

31 de 
enero 

DGIS 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución Responsable 

Inicio Término 

29.1. Análisis y elaboración de los planes de seguridad y continuidad del PREP. 

 

Febrero 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Responsable 

Inicio Término 

30. 
Elaborar el proyecto de Instrumento 
jurídico celebrado entre el OPL y el ente 
auditor, así como su anexo técnico. 

Proyecto de 
Instrumento 
Jurídico y 

Anexo Técnico 

 15 de 
enero 

2 de 
febrero 

DGIS 

Ente Auditor 

30.1 Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de Consultoría. 

30.2 Remisión al INE. 

31 

Elaborar el Prototipo navegable del sitio 
de publicación y formato de bases de 
datos que se utilizarán en la operación del 
PREP (Versión revisada por el 
COTAPREP) 

Prototipo 
Navegable 

2 de 
enero 

2 de 
febrero 

DGIS 

31.1 Verificación y pruebas de prototipo navegable. 

31.2 Remisión al INE. 

32 

Determinar la ubicación de los CATD, y en 
su caso CCV, e instruir su instalación y 
habilitación. Acuerdo 

22 de 
enero 

2 de 
febrero 

DGIS 

CESIOPREP 

CG 

32.1. Aprobación por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero. 

33.2. Remisión de acuerdo al INE. 

33 

Instruir a los Consejos Distritales o 
Municipales, según corresponda, para que 
supervisen las actividades relacionadas 
con el diseño, implementación y 
operación del PREP en los CATD y en su 
caso, CCV. 

Acuerdo 
 22 de 
enero 

2 de 
febrero 

DGIS 

CESIOPREP 

CG 

33.1. Aprobación por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero. 

33.2. Remisión de acuerdo al INE. 

34 

Designar al Ente auditor y remitir el 
documento por el que el ente auditor 
formalizó la aceptación de su 
designación. 

Documentos 
22 de 
enero 

2 de 
febrero 

DGIS 

CESIOPREP 

CG 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Responsable 

Inicio Término 

34.1. Aprobación por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero. 

34.2. Remisión de acuerdo al INE. 

35 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en enero). 

Informe 
1 de 

febrero 
5 de 

febrero 

DGIS 

35.1. Remisión de informe al INE. 

36 
Reclutamiento de personal operativo para 
el PREP. 

Convocatoria 
1 de 

febrero 
28 de 

febrero 
DGIS 

36.1. Elaboración de Convocatoria. 

36.2. Publicación de Convocatoria. 

37 
Seguimiento a la instalación y habilitación 
de los CATD, y en su caso CCV. 

N/A 
1 de 

febrero  
28 de 

febrero 

DGIS 

 

37.1. Seguimiento a los CATD, y en su caso CCV. 

 

Marzo 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

38 
Elaborar el proyecto de los Planes de 
Seguridad y Continuidad. 

Proyecto de 
Planes 

23 de 
Febrero 

2 de 
marzo 

DGIS  

COTAPREP 

CESIOPREP 

38.1. Remisión al INE. 

39 
Remitir el Instrumento jurídico celebrado 
entre el OPL y el ente auditor, así como su 
anexo técnico. 

Instrumento 
Jurídico y 

Anexo 
Técnico 

26 de 
febrero 

2 de 
marzo 

DGIS 

39.1. Remisión al INE. 

40 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en febrero). 

Informe 
1 de 

marzo 
5 de 

marzo 

DGIS 

40.1. Remisión al INE. 

41 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la fecha y hora de inicio 
de la publicación de los datos e imágenes 
de los resultados preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 de 
marzo 

18 de 
marzo 

CESIOPREP 

DGIS  

41.1 Remisión al INE. 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

42 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el número de 
actualizaciones por hora de los datos (el 
número mínimo de actualizaciones 
deberán ser tres por hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 de 
marzo 

18 de 
marzo 

CESIOPREP 

DGIS 

42.1. Remisión al INE. 

43 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el número de 
actualizaciones por hora de las bases de 
datos que contengan los resultados 
preliminares (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 de 
marzo 

18 de 
marzo 

CESIOPREP 

DGIS 

43.1. Remisión al INE. 

44 

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la fecha y hora de 
publicación de la última actualización de 
datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

1 de 
marzo 

18 de 
marzo 

CESIOPREP 

DGIS 

44.1. Remisión al INE. 

45 
Seguimiento al proceso de contratación 
del personal operativo del PREP. 

N/A 
1 de 

marzo  
15 de 
marzo 

DGIS 

45.1. Seguimiento al proceso de contratación. 

46 
Preparación de la Prueba de 
funcionalidad. 

N/A 
4 de 

marzo 
29 de 
marzo 

DGIS 

COTAPREP 

46.1. Definición de fechas y actividades para la ejecución de pruebas de funcionalidad. 

47 
Ejecución de la auditoría al sistema 
informático. 

Auditoría 
1 de 

marzo 
31 de 
marzo 

Ente auditor 

47.1. Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático. 

47.2. 
Análisis de vulnerabilidades, considerando pruebas de penetración y revisión de configuración de 
infraestructura. 

47.3. Pruebas de negación de servicio al sitio del PREP. 

47.4. Informe parcial de ejecución de la auditoría. 

48 
Contratación de personal operativo para 
el PREP. 

N/A 
1 de 

marzo 
15 de 
marzo 

CG 

48.1. Contratación por parte del Consejo General. 

49 
Capacitación de personal operativo para 
el PREP. 

Capacitación 
16 de 
marzo 

30 de 
abril 

DGIS 

49.1. Inducción y capacitación al personal operativo del PREP. 

49.2. Desarrollo de ejercicios diarios. 

50 
Seguimiento a la instalación y habilitación 
del CCV. 

N/A 
1 de 

marzo 
31 de 
marzo 

DGIS 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

50.1. Seguimiento a la instalación y habilitación del CCV. 

 

Abril 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Responsable 

Inicio Término  

51 
Remitir los Planes de seguridad y 
continuidad. 

Planes 
25 de 
marzo 

2 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

51.1. Aprobación de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General 

51.2. Remitir al INE. 

52 

Determinar la fecha y hora de inicio 
de la publicación de los datos e 
imágenes de los resultados 
preliminares. 

Acuerdo 
25 de 
marzo 

2 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

52.1. Aprobación de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General 

52.2. Remitir acuerdo al INE. 

53 

Determinar el número de 
actualizaciones por hora de los 
datos (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por 
hora). 

Acuerdo 
25 de 
marzo 

2 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

53.1. Aprobación de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General 

53.2. Remitir acuerdo al INE. 

54 

Determinar el número de 
actualizaciones por hora de las 
bases de datos que contengan los 
resultados preliminares (el número 
mínimo de actualizaciones deberán ser 
tres por hora). 

Acuerdo 
25 de 
marzo 

2 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

54.1. Aprobación de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General 

54.2. Remitir acuerdo al INE. 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o fecha 
de ejecución 

Responsable 

Inicio Término  

55 

Determinar la fecha y hora de 
publicación de la última 
actualización de datos e imágenes de 
los resultados electorales preliminares. 

Acuerdo 
25 de 
marzo 

2 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

55.1. Aprobación de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General 

55.2. Remitir acuerdo al INE. 

56 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en marzo). 

Informe 
1 de 
abril 

5 de abril 

DGIS 

COTAPREP 

CESIOPREP 

CG 

56.1. Remitir informe al INE 

57 

Informar la fecha, hora y lugar de 
ejecución de la prueba para verificar 
el correcto funcionamiento del 
sistema informático del PREP. 

Documento 
1 de 
abril 

12 de 
abril 

DGIS 

57.1. 
Determinar el número y fechas de ejecución de prueba(s) de funcionamiento del sistema informático 
del PREP. 

58 

Remitir el procedimiento para 
consultar vía remota el sitio de 
publicación que se utilizará durante la 
ejecución de la o las pruebas. 

Procedimient
o 

1 de 
abril 

14 de 
abril 

DGIS 

58.1. Remisión al INE de procedimiento para consultar el sitio de publicación que se utilizará en las pruebas. 

59 
Informar y evaluar la ejecución de la 
prueba. 

Informe 
15 de 
abril 

22 de 
abril 

DGIS 

59.1. Remisión al INE  de informe de ejecución de prueba(s). 

60 
Iniciar con la elaboración de la 
convocatoria para difusores oficiales. 

N/A 
18 de 
abril 

30 de 
abril 

DGIS 

60.1. Determinar los requisitos para participar como difusor oficial. 

61 
Ejecución de la auditoría al sistema 
informático. 

Auditoría 1 de abril 
30 de  

abril 

Ente auditor 

61.1. Pruebas funcionales de caja negra al sistema informático. 

61.2. 
Análisis de vulnerabilidades, considerando pruebas de penetración y revisión de configuración de 
infraestructura. 

61.3. Pruebas de negación de servicio al sitio del PREP. 

61.4. Informe parcial e informe final de auditoría. 
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Mayo 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o 
fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

62 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en abril). 

Informe 
1 de 
mayo 

5 de 
mayo 

DGIS 

62.1. Remitir informe de actividades al INE. 

63 
Definir las direcciones electrónicas del 
prototipo navegable que se utilizará durante la 
ejecución de los simulacros del PREP. 

Dirección 
electrónica 

1 de 
mes 

9 de 
mayo 

DGIS 

63.1 Remitir al INE direcciones electrónicas que se utilizarán en los simulacros del PREP. 

64 

Remitir el Documento por medio del cual se 
realiza la convocatoria o invitación a 
difusores del PREP, siempre y cuando se 
tengan difusores oficiales, en caso contrario, el 
documento por el cual se informa que “El OPL” 
será el único que publique los resultados 
electorales preliminares. 

Documento  
1 de 
mayo 

27 de 
mayo 

DGIS 

64.1. Remitir al INE convocatoria para participar como difusor oficial. 

65 
Determinar la Lista de los difusores oficiales y 
direcciones electrónicas (En su caso). 

Lista 
23 de 
mayo 

27 de 
mayo 

DGIS 

65.1. Remitir al INE, listado, en caso de existir, de difusores oficiales y direcciones correspondientes.  

66 
Definir la dirección electrónica de publicación 
del PREP que se utilizará durante la operación 
del PREP. 

Dirección 
electrónica 

15 de 
mayo 

27 de 
mayo 

DGIS 

66.1 Dirección electrónica de publicación del PREP. 

67 Ejecución de simulacros del PREP. Simulacros 
12 de 
mayo 

26 de 
mayo 

DGIS 
COTAPREP 

CG 

 

Simulacros Fecha 

Primero 12 de mayo 
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Segundo 19 de mayo 

Tercero 26 de mayo 

 

Junio 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o 
fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

68 

Informar sobre el desempeño general de 
todos los simulacros. 

Informe  
27 de 
mayo 

1 de 
junio 

DGIS 

COTAPREP 

Ente auditor 

68.1. Remitir al INE informe general de simulacros. 

69 
Remitir el Acta circunstanciada del cierre 
de la publicación del PREP. 

Acta 
Circunstanciada 

2 de 
junio 

2 de 
junio 

DGIS 

69.1 Remitir acta circunstanciada al INE 

70 
Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en mayo). 

Informe 
1 de 
junio 

5 de 
junio 

DGIS 

70.1. Remitir informe al INE. 

71 
Remitir el Informe final del COTAPREP. 

Informe  
15 de 
junio 

30 de 
junio 

COTAPREP 

71.1. Remitir informe final al INE. 

 

Julio 2024 

Núm. Actividad Entregable 

Periodo o 
fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

72 
Remitir los Informes final y de evaluación de 
la operación emitidos por el ente auditor. 

Informes 
30 de 
junio 

2 de julio DGIS 

72.1. Remitir al INE informes finales. 

73 

Remitir la Constancia de los actos que deben 
ser atestiguados por un tercero con fe pública, 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13, 
Lineamientos del PREP. 

Constancia 
30 de 
junio 

2 de julio 

DGIS 

73.1. Remitir al INE constancia de actos. 

74 
Remitir el Informe final del PREP (el informe 
deberá considerar lo dispuesto por el 

Informe  
30 de 
junio 

2 de julio DGIS 
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Núm. Actividad Entregable 

Periodo o 
fecha de 
ejecución Responsable 

Inicio Término 

lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13, 
Lineamientos del PREP del Reglamento de 
Elecciones). 

74.1. Remitir al INE informe final del PREP. 

75 
Informar sobre todas aquellas actividades 
derivadas del diseño, la implementación y 
operación del PREP. 

Informe 
30 de 
junio 

2 de julio 
DGIS 

75.1 Remitir cualquier otro documento que el OPL haya emitido con relación al PREP. 
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Calendario de Actividades 
 

Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

1 Selección de integrantes del 
COTAPREP. 

N/A            

2 Fallo y notificación de del 
procedimiento de Licitación Pública 
Nacional LPN-IEPC-003-2023, para la 
contratación del servicio de: 
“Actualización Tecnológica y Desarrollo 
de nuevos componentes del Sistema 
Informático PREP, para el Proceso 
Electoral Ordinario de Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos 2023-2024”. A 
favor de la empresa Informática 
Electoral. 

Acuerdo            

3 Actualización Tecnológica y 
Desarrollo de nuevos componentes 
del Sistema Informático PREP. 

Sistema            

4 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se integra el COTAPREP. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

5 
Elaborar el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP. 

Proyecto de 
Plan de 
Trabajo  

           

6 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en 
septiembre). 

Informe 

           

7 Iniciar con el análisis de definición del  
Proceso Técnico Operativo. 

N/A            

8 Integrar el COTAPREP. Acuerdo 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

9 Aprobar el Plan de trabajo y 
Calendario de sesiones y reuniones 
formales de trabajo con las 
representaciones de partidos políticos y, 
en su caso, candidaturas independientes 
del COTAPREP. 

Plan de 
Trabajo y 

Calendario 

           

10 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en octubre). 

Informe            

11 Inicio con trabajos de generación de  
interfaz del prototipo del sitio de 
publicación web. 

N/A            

12 Iniciar con la identificación y selección 
de los candidatos a ente auditor. 

N/A            

13 Revisión del Plan de trabajo para la 
implementación del PREP por el 
COTAPREP. 

N/A            

14 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el Proceso Técnico 
Operativo. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

15 Remitir el Plan de trabajo para la 
implementación del PREP (Versión 
revisada por el COTAPREP). 

Plan de 
Trabajo 

           

16 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en noviembre). 

Informe            

17 Iniciar con los trabajos relacionados con 
la ubicación, instalación y habilitación de 
los  CATD y CCV. 

N/A            

18 Continuar con los trabajos para la 
designación del ente auditor. 

N/A            

19 Iniciar con el diseño prototipo 
navegable del sitio web de publicación y 
formato de bases de datos para la 
operación del PREP. 

N/A            
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

20 Elaborar el proyecto e Prototipo 
navegable del sitio de publicación y 
formato de base de datos que se 
utilizarán en la operación del PREP. 

Proyecto de 
Prototipo 

Navegable 

           

21 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la ubicación de los 
CATD, y en su caso CCV, y por el que 
se instruye su instalación y habilitación. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

22 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se instruye a los Consejos 
Distritales o Municipales, según 
corresponda para que supervisen las 
actividades relacionadas con el diseño, 
implementación y operación del PREP en 
los CATD y en su caso, CCV. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

23 Determinar el Proceso Técnico 
Operativo. 

Acuerdo 

           

24 Remitir el Listado del o los candidatos 
a entes auditores, así como la síntesis 
de su experiencia en materia de 
auditorías. 

Listado 

           

25 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en diciembre). 

Informe            

26 Iniciar con los trabajos de elaboración de 
los proyectos de los Planes de 
seguridad y continuidad del PREP. 

N/A            

27 Revisión del prototipo navegable del 
sitio web de publicación y formato de 
bases de datos para la operación del 
PREP. 

N/A            

28 Inicio de la instalación y habilitación de 
los CATD, y en su caso CCV. 

N/A            

29 Seguimiento a la contratación del 
personal del PREP en los Consejos 
Distritales. 

N/A            

30 
Elaborar el proyecto de Instrumento 
jurídico celebrado entre el OPL y el 

Proyecto de 
Instrumento 

jurídico y 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

ente auditor, así como su anexo 
técnico. 

anexo 
técnico 

31 Elaborar el Prototipo navegable del 
sitio de publicación y formato de 
bases de datos que se utilizarán en la 
operación del PREP (Versión revisada 
por el COTAPREP) 

Prototipo 
Navegable 

           

32 Determinar la ubicación de los CATD, y 
en su caso CCV, e instruir su 
instalación y habilitación. 

Acuerdo 

           

33 Instruir a los Consejos Distritales o 
Municipales, según corresponda, para 
que supervisen las actividades 
relacionadas con el diseño, 
implementación y operación del PREP 
en los CATD y en su caso, CCV. 

Acuerdo 

           

34 Designar al Ente auditor y remitir el 
documento por el que el ente auditor 
formalizó la aceptación de su 
designación. 

Documentos 

           

35 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en enero). 

Informe            

36 Reclutamiento del personal operativo 
del PREP. 

N/A            

37 Seguimiento a la instalación y 
habilitación de los CATD, y en su caso, 
CCV. 

N/A            

38 Elaborar el proyecto de los Planes de 
Seguridad y Continuidad. 

Proyecto de 
Planes 

           

39 Remitir el Instrumento jurídico 
celebrado entre el OPL y el ente auditor, 
así como su anexo técnico. 

Instrumento 
Jurídico 

           

40 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en febrero). 

Informe            
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

41 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la fecha y hora de 
inicio de la publicación de los datos e 
imágenes de los resultados preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

42 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el número de 
actualizaciones por hora de los datos 
(el número mínimo de actualizaciones 
deberán ser tres por hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

43 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina el número de 
actualizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los resultados 
preliminares (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por 
hora). 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

44 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el 
que se determina la fecha y hora de 
publicación de la última actualización 
de datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares. 

Proyecto de 
Acuerdo 

           

45 Seguimiento al proceso de contratación 
del personal operativo del PREP. 

N/A            

46 Preparación de la Prueba de 
funcionalidad. 

N/A            

47 Ejecución de la auditoria al sistema 
informático del PREP. 

N/A            

48 Contratación del personal operativo 
para el PREP. 

N/A            

49 Capacitación del personal operativo 
para el PREP. 

N/A            

50 Seguimiento a la instalación y 
habilitación del CCV. 

N/A            

51 Remitir los Planes de seguridad y 
continuidad. 

Planes 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

52 Determinar la fecha y hora de inicio de 
la publicación de los datos e imágenes 
de los resultados preliminares. 

Acuerdo 

           

53 Determinar el número de 
actualizaciones por hora de los datos 
(el número mínimo de actualizaciones 
deberán ser tres por hora). 

Acuerdo 

           

54 Determinar el número de 
actualizaciones por hora de las bases 
de datos que contengan los resultados 
preliminares (el número mínimo de 
actualizaciones deberán ser tres por 
hora). 

Acuerdo 

           

55 Determinar la fecha y hora de 
publicación de la última actualización 
de datos e imágenes de los resultados 
electorales preliminares. 

Acuerdo 

           

56 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en marzo). 

Informe            

57 Informar la fecha, hora y lugar de 
ejecución de la prueba para verificar el 
correcto funcionamiento del sistema 
informático del PREP. 

Documento            

58 Remitir el procedimiento para 
consultar vía remota el sitio de 
publicación que se utilizará durante la 
ejecución de la o las pruebas. 

Procedimien
to 

           

59 Informar y evaluar la ejecución de la 
prueba. 

N/A            

60 Iniciar con la elaboración de 
Convocatoria de Difusores Oficiales. 

N/A            

61 Ejecución de la auditoria al sistema 
informático del PREP. 

N/A            

62 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en abril). 

Informe 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

63 Definir las direcciones electrónicas del 
prototipo navegable que se utilizará 
durante la ejecución de los simulacros 
del PREP. 

Dirección 
electrónica 

           

64 Remitir el Documento por medio del 
cual se realiza la convocatoria o 
invitación a difusores del PREP, 
siempre y cuando se tengan difusores 
oficiales, en caso contrario, el documento 
por el cual se informa que “El OPL” será 
el único que publique los resultados 
electorales preliminares. 

Documento            

65 Determinar la Lista de los difusores 
oficiales y direcciones electrónicas (En 
su caso). 

Lista            

66 Definir la dirección electrónica de 
publicación del PREP que se utilizará 
durante la operación del PREP. 

Dirección 
electrónica 

           

67 Ejecución de los simulacros.             

68 Informar sobre el desempeño general 
de todos los simulacros. 

Informe            

69 Remitir el Acta circunstanciada del 
cierre de la publicación del PREP. 

Acta            

70 Informar sobre el avance en el diseño, 
implementación y operación del PREP 
(actividades realizadas en mayo). 

Informe 

           

71 Remitir el Informe final del 
COTAPREP. 

Informe 

           

72 Remitir los Informes final y de 
evaluación de la operación emitidos por 
el ente auditor. 

Informes 

         

 

 

73 Remitir la Constancia de los actos que 
deben ser atestiguados por un tercero 
con fe pública, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo 13, 
Lineamientos del PREP. 

Constancia 
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Núm. Actividad Entregable S O N D E F MZ A MY JN JL 

74 Remitir el Informe final del PREP (el 
informe deberá considerar lo dispuesto 
por el lineamiento 33, numeral 27, del 
Anexo 13, Lineamientos del PREP del 
Reglamento de Elecciones). 

Informe  

          

75 Informar sobre todas aquellas 
actividades derivadas de la 
implementación y operación del PREP. 

Informe  

           

 


