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Introduccion

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion la Reforma
Constitucional en materia Politico-Electoral, de la cual surge el Instituto Nacional
Electoral como autoridad rectora del Sistema Electoral Nacional. Siguiendo con el
redisefio del sistema electoral mexicano, propuesto en dicha reforma, se otorgaron
nuevas atribuciones al INE con la finalidad de homologar los procedimientos electorales
y de esta manera, garantizar altos niveles de calidad de la democracia electoral en
México. Una de estas nuevas atribuciones es la de emitir las reglas, normas, formatos
y lineamientos a los cuales se deben apegar, tanto el mismo INE, como los Organismos
Publicos Locales.

Conforme a lo anterior, el Consejo General del INE aprob6é mediante el Acuerdo
INE/CG661/2016, el Reglamento de Elecciones (RE) y, en materia del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP), sus modificaciones por medio de los
acuerdos INE/CG565/2017, INE/CG164/2020, INE/CG1690/2021 e INE/CG825/2022,
que tienen por objeto regular las disposiciones aplicables en materia de instituciones y
procedimientos electorales, asi como la operacién de los actos y actividades vinculados
al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar, en el @mbito de sus
respectivas competencias, al INE y a los OPL de las entidades federativas, entre ellas,
las relativas a la implementacién del PREP.

En este sentido, el PREP es el mecanismo de informacién electoral previsto en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el RE y la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, encargado de proveer los
resultados preliminares y no definitivos, de caracter estrictamente informativo a través
de la captura, digitalizacion y publicacién de los datos plasmados en las Actas de
Escrutinio y Computo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y
Transmision de Datos (CATD).

Este mecanismo, permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los
resultados preliminares de las elecciones desde la misma noche de la Jornada
Electoral, su objetivo es el de informar oportunamente garantizando la seguridad,
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la informacion
en todas sus fases al Consejo General del Instituto, los partidos politicos, coaliciones,
candidatos, medios de comunicacién y a la ciudadania.

El diseiio, implementacion y operacion del PREP tiene como marco juridico los
siguientes ordenamientos:

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
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Reglamento de Elecciones.
Lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Anexo 13
y 18.5 del Reglamento de Elecciones.

Ahora bien, dentro de los apartados que componen el presente plan de trabajo, se
pueden resumir las actividades relacionadas con el disefio y desarrollo del sistema
informatico y su auditoria, el aprovisionamiento de infraestructura y adecuaciones de
los inmuebles en los que se intalaran los CATD y CCV, la contratacién y capacitacion
del personal operativo del PREP, la ejecucion y resultados de pruebas de funcionalidad
y los simulacros generales programados en el mes de abril y mayo de 2024,
respectivamente, la convocatoria a los difusores del PREP, la emision de los
documentos sefialados en el RE y su Anexo 13, y el seguimiento de estas actividades
por parte de las demas instancias del IEPC Guerrero en materia del PREP: el Comité
Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) y la Comision Especial de Seguimiento,
Implementacion y Operacion del Programa de Resultados Electorales Prelimiantes
(CESIOPREP).
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Designacion de la instancia
Interna

El articulo 338, numeral 3 del Reglamento de Elecciones establece que el Instituto y los
OPL, en el ambito de sus competencias, deberan acordar la designacién o ratificacion
de la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del
PREP, por lo menos nueve meses antes al dia de la Jornada Electoral.

En la Décima Tercera Sesion Extraoridanaria el Consejo General del Instituto Electoral
y de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 10 de julio de 2023,
mediante Acuerdo 045/SE/10-07-2023 designd a la persona titular de la Direccidn
General de Informatica y Sistemas como la instancia interna responsable para coordinar
el desarrollo de las actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares
para el Proceso Electoral Ordinario de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2023-
2024.

Por otra parte, de conformidad con la modificacion a la estructura organizacional del
Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana del Estado de Guerrero aprobada
mediante Acuerdo 024/SE/20-04-2023, la Direccién General de Informatica y Sistemas
tendra, entre otras atribuciones, las siguientes:

e Coordinar, organizar y supervisar el Programa de Resultados Electorales
Preliminares de acuerdo a los lineamientos que regulen su funcionamiento.

e Colaborar en la ejecuciéon de las pruebas que sean necesarias al programa de
resultados electorales preliminares, para garantizar su funcionamiento.

e Participar en la capacitacion del personal que operara el sistema del Programa
de Resultados Electorales Preliminares de acuerdo a los lineamientos que
regulen su funcionamiento.
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Estructura organizacional del OPL

Consejo Generaldel IEPC [ """~ """ 77777777 !

Guerrero :
1
I
l :
1
v
Secretaria Ejecutiva __ | Direccion General de Informatica
y Sistemas
N
Jefe de Area de Programacion Jefe de Area de Infraestructura
(1) ) 1)
( N\ (
Analistas (2) Analistas (2)
\. J \.
4 ) 4
— Auxiliar Especializado (1) Auxiliar Especializado (1)
& J/ .

Auxiliar Administrativo (1)

Nota. El personal de la Direccion General de Informatica y Sistemas es presupuestal
permanente.
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Objetivos

Objetivo General

El objetivo del PREP es informar oportunamente garantizando la seguridad,
transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la informacién
en todas sus fases al Consejo General del IEPC, los partidos politicos, coaliciones,
candidatos, medios de comunicacion y a la ciudadania.

Objetivos especificos

e Desarrollar el sistema informéatico para la ejecuciéon del PREP.

e Establecer el instrumento necesario para la realizacién de la Auditoria al sistema
informatico por parte del ente designado.

e Instalar los CATD y CCV necesarios para la implementacion del PREP.

e Equipar la infraestructura y acondicionar los inmuebles en los que se instalaran
los CATD y CCV.

e Contratar y Capacitar al personal operativo que implementara el PREP.

e Emitir la convocatoria para la participacion de los Difusores del PREP.

e Ejecutar los pruebas de funcionalidad y simulacros necesarios para garantizar la
correcta operacion del PREP.

e Emitir los documentos sefialados en el RE y su Anexo 13.

e Implementar el PREP durante la jornada electoral del 02 de junio de 2023.

7 de 27



Actividades

Septiembre 2023

Periodo o fecha de

o .z

Actividades Entregable gjecucion Area Responsable
1 Seleccion de los Acuerdo 4 de 30 de DGIS
‘ integrantes del COTAPREP septiembre = septiembre CESIOPREP
1.1. Envio de invitaciones a instituciones académicas y colegio de profesionistas del estado de Guerrero.
1.2. Difusién de invitacion en pagina web institucional y redes sociales oficiales del IEPC Guerrero.
1.3. Analisis de cumplimiento de requisitos por parte de la DGIS.
1.4. Presentacion a la Comision del proyecto de acuerdo de integracion del COTAPREP.
Fallo y notificacion del
procedimiento de Licitacion
Pudblica Nacional LPN-
IEPC-003-2023, para la
contratacion del servicio de:
“Actualizacion Tecnoldgica Comité de Adquisiciones
y Desarrollo de nuevos 4 de 8 de :
2 componentes del Sistema HBUELY septiembre = septiembre Arregdamlgntos y
Informatico PREP, para el ervicios
Proceso Electoral Ordinario
de Diputaciones Locales y
Ayuntamientos 2023-2024".
A favor de la empresa
Informatica Electoral.
2.1. Sesion del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
2.2. Adjudicacion y notificacion del fallo de la LPN-IEPC-003-2023.
Actualizacion Tecnologica
y Desarrollo de nuevos : 26 de 31de DGIS
3. . Sistema - , ..
componentes del Sistema septiembre enero Informéatica Electoral
Informatico PREP.
3.1. Actualizacion y desarrollo del sistema informatico y aplicacion moévil del PREP.

Octubre 2023

Periodo o fecha de )
Actividades Entregable ejecucion Area
" ,_ Responsable

Elaborar el proyecto de Acuerdo Proyecto de 29 de 2 de CESIOPREP
por el que se integra el COTAPREP. Acuerdo septiembre octubre DGIS

4

4.1. Envio al INE
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5.1
5.2

6.1.

7.1.

Elaborar el Plan de trabajo para la Plan de 18 de 2de DGIS
implementacion del PREP. Trabajo septiembre octubre

Presentacion del Plan de Trabajo a la Comision Especial de Seguimiento e Implementacion del PREP

Envio al INE

Informar sobre el avance en el DGIS
disefio, implementacién y operacion Informe 1 de octubre 5 de

del PREP (actividades realizadas octubre

en septiembre).

Envio al INE

Inicio de andlisis de definicion del N/A 23 de 31 de DGIS
Proceso Técnico Operativo, octubre octubre

Andlisis de definicion del PTO.

Noviembre 2023

Periodo o fecha (o[} )
Actividades Entregable eJECUC on Area
Responsable
In|C|o ermlno

25 de 2 de Consejo
octubre noviembre General

8.1.

9.1.

10

10.1.

11

11.1.

12

12.1.

13

Integrar el COTAPREP. Acuerdo

Sesion de Consejo General del IEPC Guerrero para su aprobacion.

Aprobar el Plan de trabajo y DGIS
fCalendarlo de sesiones y reuniones Plan de COTAPREP
ormales de trabajo con las 1de 2 de

representaciones de partidos politicos noviembre = noviembre

Yy, en su caso, candidaturas

independientes del COTAPREP.

Trabajo y
Calendario

Sesion de Instalacion

Informar sobre el avance en el DGIS
disefio, implementacién y operacion Informe 1de 5 de

del PREP (actividades realizadas en noviembre | noviembre

octubre).

Envio de informe al INE

Iniciar con los trabajos de generacion
de interfaz del prototipo del sitio de N/A
publicacion del PREP.

20 de 30 de DGIS

noviembre = noviembre

Andlisis de interfaz del prototipo navegable
DGIS

Iniciar con la identificacion y seleccion 20 de 30 de COTAPREP
. : N/A 3 .
de los candidatos a ente auditor. noviembre | noviembre @ CESIOPREP

Identificacion de entes auditores.

(i ; DGIS
Revision del Plan de trabajo para la 7 de 28 de

implementacién del PREP por parte N/A . 3 CESIOPREP
del COTAPREP. noviembre | noviembre

9 de 27



13.1. Revisar el Plan de trabajo por parte del COTAPREP.

Diciembre 2023

Periodo o fecha de
Actividad Entregable gjecucion Responsable

Inicio Término
o ool de oo s poyegoge  29de 200 CESIOPREP
0 . Acuerdo noviembre diciembre DGIS
perativo.
14.1. Envio al INE
Remitir el Plan de trabajo para la Plan de 29 de 2 de DGIS

15 implementacién del PREP (Version
revisada por el COTAPREP).

15.1. Envio al INE

trabajo noviembre | diciembre COTAPREP

Informar sobre el avance en el disefo,
16 implementacion y operacién del PREP Informe
(actividades realizadas en noviembre).

1de 5de DGIS
diciembre diciembre

16.1. Envio de informe al INE

Iniciar con los trabajos relacionados a la 18 de 29 de DGIS
17 ubicacion, instalacién y habilitacion de los N/A diciemb diciemb COTAPREP
CATDy CCV. iciembre iciembre

17.1 Andlisis de ubicacion, instalacion y habilitacion de los CATD y CCV.

e Continuar con los trabajos para la A 01 de 31de DGIS
designacion del ente auditor. diciembre | diciembre
18.1. Inicio de actividades para designar al ente auditor.
Iniciar con el disefio del prototipo DGIS
19 navegable del sitio web de publicacion y N/A 01 de 31l de
formato de bases de datos para diciembre | diciembre

operacion del PREP.

19.1. Disefio de prototipo navegable y formato de DB.

Enero 2024

Periodo o fecha
NGm. Actividad Entregable de ejecucion Responsable

Elaborar el proyecto e Prototipo DGIS
navegable del sitio de publicacion y
formato de base de datos que se utilizaran
en la operacion del PREP.

20.1. Envio al INE

Proyecto de
Prototipo
Navegable

26 de 2 de

29 diciembre enero
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21

21.1.

21.2.

22

22.1.

23

23.1.
23.2.

24

24.1.

25

25.1.

26

26.1.

27

27.1.

28

28.1.

29

Periodo o fecha
Actividad Entregable de ejecucion Responsable

Inicio Término

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el

que se determina la ubicacion de los | Proyecto de 26 de
CATD, y en su caso CCV, y por el que se Acuerdo diciembre
instruye su instalacion y habilitacion.

Revision de espacios de los CATD y CCV propuestos.
Envio al INE

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el
gue seinstruye alos Consejos Distritales
0 Municipales, seguin corresponda para

que supervisen las actividades PreyEin e 2ol

. L > Acuerdo diciembre
relacionadas con el disefio, implementacion
y operacion del PREP en los CATD y en su
caso, CCV.
Envio al INE
Determinar el Proceso Técnico Acuerdo 26 de
Operativo. diciembre

Aprobacion mediante acuerdo del Consejo General del IEPC Guerrero

Remision al INE

Remitir el Listado del o los candidatos a

entes auditores, asi como la sintesis de su Listado di(?igrgf)re
experiencia en materia de auditorias.
Remision al INE
Informar sobre el avance en el disefio, > de
implementacién y operacion del PREP Informe

= : . enero
(actividades realizadas en diciembre).
Remisién de Informe al INE
Iniciar los trabajos de elaboracion de los 1 de
proyectos de los planes de seguridad y N/A enero

continuidad del PREP.
Andlisis y elaboracion de los planes de seguridad y continuidad del PREP.

Revision del prototipo navegable del sitio

web de publicacién y formato de bases de N/A 01 de
datos para operacion del PREP por el enero
COTAPREP.

Revisién del Prototipo navegable y formato de DB por parte del COTAPREP.

Inicio de la instalacion y habilitacién de los N/A 8 de
CATD, y en su caso CCV. enero

Instalacién y habilitacion a los CATD, y en su caso CCV.

Seguimiento a la contratacion del
personal del PREP en los Consejos N/A
Distritales.

01 de
enero

2 de
enero

2 de
enero

2 de
enero

2 de
enero

5de
enero

31 de
enero

31 de
enero

31 de
enero

31 de
enero

CESIOPREP
DGIS

CESIOPREP
DGIS

DGIS
CESIOPREP
CG

DGIS
COTAPREP
CESIOPREP

DGIS

DGIS
COTAPREP

DGIS
COTAPREP

DGIS

DGIS
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Periodo o fecha
Actividad Entregable de ejecucmn Responsable
In|C|o Termmo

Analisis y elaboracion de los planes de seguridad y continuidad del PREP.

Febrero 2024

Periodo o fecha
Nuam. Actividad Entregable de ejecucion Responsable

Elaborar el proyecto de Instrumento FIOEED 2 DGIS
30 juridico celebrado entre el OPL y el ente Instrumento el 20k Ente Auditor
: : . ST Juridico y enero  febrero el
auditor, asi como su anexo técnico.

Anexo Técnico
30.1 Revision por parte de la Direccion Ejecutiva Juridica y de Consultoria.

30.2 Remision al INE.

Elaborar el Prototipo navegable del sitio DGIS
de publicaciéon y formato de bases de .
31 datos que se utilizaran en la operacion del Npa[\?éogrt))?e ezng?o fezb?eero
PREP  (Version revisada por el 9
COTAPREP)

31.1 Verificacion y pruebas de prototipo navegable.

31.2 Remision al INE.

Determinar la ubicacién de los CATD, y en DGIS
su caso CCV, e instruir su instalacion y 22 de 2 de
82 habilitacion. Acuerdo crero | feprero  CESIOPREP
CG

32.1. | Aprobacion por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero.
33.2. | Remisién de acuerdo al INE.
Instruir a los Consejos Distritales o DGIS

Municipales, segln corresponda, para que
supervisen las actividades relacionadas 22 de 2 de CESIOPREP

33 R . . Acuerdo
con el disefio, implementacion vy enero | febrero CG
operacién del PREP en los CATD y en su
caso, CCV.

33.1. | Aprobacion por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero.

33.2. Remision de acuerdo al INE.

Designar al Ente auditor y remitir el DGIS
documento por el que el ente auditor 22 de 2 de

34 formalizd la aceptacion de su  Documentos enero | febrero = CESIOPREP
designacion. CG
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Periodo o fecha
Actividad Entregable de gjecucion Responsable

34.1. | Aprobacion por CESIOPREP y Consejo General del IEPC Guerrero.

34.2. Remision de acuerdo al INE.

Informar sobre el avance en el disefio, 1 de 5 de DGIS
35 implementacién y operacion del PREP Informe
g : febrero = febrero
(actividades realizadas en enero).
35.1. Remision de informe al INE.
Reclutamiento de personal operativo para . 1de 28 de DGIS
€le el PREP. eI febrero = febrero
36.1. Elaboracién de Convocatoria.
36.2. Publicacion de Convocatoria.
o Seguimiento a la instalacion y habilitacion A 1de 28 de DGIS
de los CATD, y en su caso CCV. febrero = febrero
37.1. | Seguimiento a los CATD, y en su caso CCV.
Marzo 2024
Periodo o fecha de
Nam. Actividad Entregable ejecucion Responsable
DGIS
Elaborar el proyecto de los Planes de @ Proyecto de 23 de 2 de
< Seguridad y Continuidad. Planes Febrero marzo COTAPREP
CESIOPREP
38.1. Remision al INE.
Remitir el Instrumento juridico celebrado Instryr_nento DGIS
. ; Juridico y 26 de 2 de
39 entre el OPL y el ente auditor, asi como su
o Anexo febrero marzo
anexo técnico. s
Técnico
39.1. Remision al INE.
Informar sobre el avance en el disefo, 1 de 5 de DGIS
40 implementacién y operacion del PREP Informe marzo
(actividades realizadas en febrero). nilieAo
40.1. Remision al INE.
Elaborar el proyecto de Acuerdo por el CESIOPREP
que se determina la fechay horade inicio = Proyecto de 1de 18 de
41 MU A DGIS
de la publicacion de los datos e imagenes Acuerdo marzo marzo

de los resultados preliminares.

41.1 Remision al INE.
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42

42.1.

43

43.1.

44

44.1.

45

45.1.

46

46.1.

47

47.1.

47.2.

47.3.
47.4.

48

48.1.

49

49.1.

49.2.

50

Actividad

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el
que se determina el ndamero de
actualizaciones por horade los datos (el
nimero minimo de actualizaciones
deberan ser tres por hora).

Remision al INE.

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el
que se determina el namero de
actualizaciones por horade las bases de
datos que contengan los resultados
preliminares (el numero minimo de
actualizaciones deberan ser tres por hora).

Remision al INE.

Elaborar el proyecto de Acuerdo por el
que se determina la fecha y hora de
publicacion de la Gltima actualizacion de
datos e imagenes de los resultados
electorales preliminares.

Remision al INE.

Seguimiento al proceso de contratacion
del personal operativo del PREP.

Seguimiento al proceso de contratacion.

Preparacion de la Prueba de
funcionalidad.

Entregable

Proyecto de
Acuerdo

Proyecto de
Acuerdo

Proyecto de
Acuerdo

N/A

N/A

1de
marzo

1de
marzo

1de
marzo

1de
marzo

4 de
marzo

Periodo o fecha de
ejecucion

Inicio Término

18 de
marzo

18 de
marzo

18 de
marzo

15 de
marzo

29 de
marzo

Definicidn de fechas y actividades para la ejecucion de pruebas de funcionalidad.

Ejecucion de la auditoria al sistema
informatico.

Auditoria

Pruebas funcionales de caja negra al sistema informético.

1de
marzo

31 de
marzo

Responsable

CESIOPREP
DGIS

CESIOPREP
DGIS

CESIOPREP
DGIS

DGIS

DGIS
COTAPREP

Ente auditor

Analisis de vulnerabilidades, considerando pruebas de penetracion y revision de configuracion de

infraestructura.

Pruebas de negacion de servicio al sitio del PREP.

Informe parcial de ejecucion de la auditoria.

Contratacion de personal operativo para
el PREP.

Contratacion por parte del Consejo General.

Capacitacion de personal operativo para
el PREP.

N/A

Capacitacion

Induccién y capacitacion al personal operativo del PREP.

Desarrollo de ejercicios diarios.

Seguimiento a la instalacién y habilitacion
del CCV.

N/A

1de
marzo

16 de
marzo

1de
marzo

15 de
marzo

30 de
abril

31 de
marzo

CG

DGIS

DGIS
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Periodo o fecha de
Actividad Entregable e Responsable

50.1. | Seguimiento a la instalacion y habilitacion del CCV.

Abril 2024
Periodo o fecha I
. . de e]ecucmn RESpETSEE
Num. Actividad Entregable
DGIS
iti i COTAPREP
51 Rem]tlr .Ios Planes de seguridad y Planes 25 de 2 de abril
continuidad. marzo CESIOPREP
CG
51.1. Aprobacion de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General
51.2. Remitir al INE.
DGIS
Determinar la fechay hora de inicio
de la publicacion de los datos e 25 de . COTAPREP
52 . Acuerdo 2 de abril
imagenes de los resultados marzo CESIOPREP
preliminares.
CG
52.1. Aprobacion de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General
52.2. Remitir acuerdo al INE.
Determinar el nimero de DGIS
actualizaciones por hora de los 25 de COTAPREP
53 datos (el nimero minimo de Acuerdo marzo 2 de abril
actualizaciones deberan ser tres por CESIOPREP
hora). cG
53.1. Aprobacion de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General
53.2. Remitir acuerdo al INE.
Determinar el nimero de DGIS
actualizaciones por hora de las
bases de datos que contengan los 25 de . COTAPREP
54 o 3 Acuerdo 2 de abril
resultados preliminares (el nimero marzo CESIOPREP
minimo de actualizaciones deberan ser
tres por hora). CG

54.1. Aprobacion de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General

54.2. Remitir acuerdo al INE.
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Periodo o fecha
: O\ de ejecucion Responsable
Num. Actividad Entregable
o | Temino ||

DGIS

25 de COTAPREP

A L 2 de abril
actualizacion de datos e imagenes de marzo CESIOPREP

55

55.1.

55.2.

56

56.1.

57

57.1.

58

58.1.

59

59.1.

60

60.1.

61

61.1.

61.2.

61.3.
61.4.

Determinar la fechay hora de
publicacién de la altima
Acuerdo

los resultados electorales preliminares.
CG

Aprobacion de planes de seguridad y continuidad por la CESIOPREP y el Consejo General

Remitir acuerdo al INE.

DGIS
Informar sot?(e el avance en el disefio, 1 de . COTAPREP
implementacion y operacion del PREP Informe abril 5 de abril
(actividades realizadas en marzo). CESIOPREP

CG

Remitir informe al INE
Informar la fecha, horay lugar de DGIS
ejecucion de la prueba para verificar Documento 1de 12 de
el correcto funcionamiento del abril abril

sistema informéatico del PREP.

Determinar el nimero y fechas de ejecucién de prueba(s) de funcionamiento del sistema informético
del PREP.

Remitir el procedimiento para DGIS
consultar via remota el sitio de | Procedimient 1de 14 de
publicacion que se utilizara durante la o abril abril

ejecucion de la o las pruebas.

Remision al INE de procedimiento para consultar el sitio de publicacion que se utilizara en las pruebas.

Informar y evaluar la ejecucion de la 15 de 22 de DGIS
Informe . :

prueba. abril abril

Remision al INE de informe de ejecucion de prueba(s).

Iniciar con la elaboracion de la N/A 18 de 30 de DGIS

convocatoria para difusores oficiales. abril abril

Determinar los requisitos para participar como difusor oficial.

Ejecucion de la auditoria al sistema L . 30 de Ente auditor

iformatico. Auditoria 1 de abril abril

Pruebas funcionales de caja negra al sistema informatico.

Analisis de vulnerabilidades, considerando pruebas de penetracion y revision de configuracion de
infraestructura.

Pruebas de negacion de servicio al sitio del PREP.

Informe parcial e informe final de auditoria.
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Mayo 2024

Periodo o
fecha de
Actividad Entregable ejecucion Responsable
Informar sobre el avance en el disefo, 1 de 5 de DGIS
62 implementacion y operacion del PREP Informe mavo mavo
(actividades realizadas en abril). Y Y
62.1. Remitir informe de actividades al INE.
Definir las direcciones electrénicas del . . DGIS
63 prototipo navegable que se utilizara durante la elljvelgfg;?ga #gg r?vf%
ejecucion de los simulacros del PREP. Y
63.1 Remitir al INE direcciones electrénicas que se utilizaran en los simulacros del PREP.
Remitir el Documento por medio del cual se DGIS
realiza la convocatoria o invitacion a
difusores del PREP, siempre y cuando se
; . ) 1de 27 de
64 tengan difusores oficiales, en caso contrario, el = Documento mavo mavo
documento por el cual se informa que “El OPL” Y Y
sera el Unico que publigue los resultados
electorales preliminares.
64.1. Remitir al INE convocatoria para participar como difusor oficial.
Determinar la Lista de los difusores oficiales y . 23 de 27 de DGIS
65 . . . Lista
direcciones electronicas (En su caso). mayo mayo

65.1. Remitir al INE, listado, en caso de existir, de difusores oficiales y direcciones correspondientes.

Definir ladireccion electrénica de publicacion . ., DGIS
66 del PREP que se utilizard durante la operacion ellaégf(;:;?cna r1n5adg 2m7adg
del PREP. Yy Vi
66.1 Direccidn electrénica de publicacion del PREP.
DGIS
67  Ejecucion de simulacros del PREP. Simulacros t2d¢  26de 1 coTApREP
mayo mayo
CG
Simulacros Fecha
Primero 12 de mayo
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68

68.1.

69

69.1

70

70.1.

71

71.1.

72

72.1.

73

73.1.

74

Segundo

Tercero

19 de mayo

26 de mayo

Junio 2024

Actividad

Informar sobre el desempefio general de
todos los simulacros.

Remitir al INE informe general de simulacros.

Remitir el Acta circunstanciada del cierre
de la publicacion del PREP.

Remitir acta circunstanciada al INE

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacion y operacion del PREP
(actividades realizadas en mayo).

Remitir informe al INE.

Remitir el Informe final del COTAPREP.

Remitir informe final al INE.

Periodo o
fecha de
Entregable ejecucion Responsable
DGIS
27 de 1de
Informe mayo junio COTAPREP
Ente auditor
Acta 2 de 2 de DGIS
Circunstanciada junio junio
1de 5de DGIS
Informe o o
junio junio
Informe 45 (_je 30 (_je COTAPREP
junio junio

Julio 2024

Actividad

Remitir los Informes final y de evaluacion de
la operacién emitidos por el ente auditor.

Remitir al INE informes finales.

Remitir la Constancia de los actos que deben
ser atestiguados por un tercero con fe publica,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo 13,
Lineamientos del PREP.

Remitir al INE constancia de actos.

Remitir el Informe final del PREP (el informe
deberd considerar lo dispuesto por el

Periodo o
fecha de
Entregable ejecucion Responsable
Informes 30 Qe 2 de julio DGIS
junio
DGIS
Constancia 30 Qe 2 de julio
junio
Informe 30 (_je 2 de julio DGIS
junio
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Periodo o
. fecha de
. Actividad Entregable ejecucion Responsable

lineamiento 33, numeral 27, del Anexo 13,
Lineamientos del PREP del Reglamento de
Elecciones).

74.1. Remitir al INE informe final del PREP.

Informar sobre todas aquellas actividades 30 de DGIS
75 derivadas del disefio, la implementacion y Informe - Inio 2 de julio
operacion del PREP. ]

75.1 Remitir cualquier otro documento que el OPL haya emitido con relacion al PREP.
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Calendario de Actividades

e Entregable HH

1 Seleccion de integrantes del N/A
COTAPREP.
2 Fallo 'y notificacion de  del Acuerdo

procedimiento de Licitacion Publica
Nacional LPN-IEPC-003-2023, para la
contratacion del servicio de:
“Actualizacion Tecnoldgica y Desarrollo
de nuevos componentes del Sistema
Informatico PREP, para el Proceso
Electoral Ordinario de Diputaciones
Locales y Ayuntamientos 2023-2024". A
favor de la empresa Informatica
Electoral.

3 | Actualizacion Tecnolégica vy Sistema
Desarrollo de nuevos componentes
del Sistema Informatico PREP.

4 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de

que se integra el COTAPREP. Acuerdo
5 .
Elaborar el Plan de trabajo para la Prg?/ae;:tcc;ede
implementacién del PREP. ;
Trabajo
6 Informar sobre el avance en el disefio, Informe
implementacion y operacion del PREP
(actividades realizadas en
septiembre).
7 Iniciar con el andlisis de definicion del N/A
Proceso Técnico Operativo.
8 Integrar el COTAPREP. Acuerdo
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HH 5

Nam. Actividad Entregable
9 Aprobar el Plan de trabajo vy Plan de
Calendario de sesiones y reuniones Trabajoy
formales de trabajo con las Calendario
representaciones de partidos politicos y,
en su caso, candidaturas independientes
del COTAPREP.

10 Informar sobre el avance en el disefio, Informe
implementacion y operacion del PREP
(actividades realizadas en octubre).

11 Inicio con trabajos de generacién de N/A
interfaz del prototipo del sitio de
publicacién web.

12 Iniciar con la identificacion y seleccion N/A
de los candidatos a ente auditor.

13 Revision del Plan de trabajo para la N/A
implementacion del PREP por el
COTAPREP.

14 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
gue se determina el Proceso Técnico Acuerdo
Operativo.

15 Remitir el Plan de trabajo para la Plan de
implementacion del PREP (Version Trabajo
revisada por el COTAPREP).

16 Informar sobre el avance en el disefio, Informe
implementacién y operacion del PREP
(actividades realizadas en noviembre).

17 Iniciar con los trabajos relacionados con N/A
la ubicacioén, instalacién y habilitacion de
los CATDy CCV.

18 Continuar con los trabajos para la N/A
designacion del ente auditor.

19 Iniciar con el disefio prototipo N/A

navegable del sitio web de publicacién y
formato de bases de datos para la
operacion del PREP.
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HH 5

Nam. Actividad Entregable

20 Elaborar el proyecto e Prototipo | Proyecto de
navegable del sitio de publicaciéon y Prototipo
formato de base de datos que se | Navegable
utilizaran en la operacion del PREP.

21 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
gue se determina la ubicacién de los Acuerdo
CATD, y en su caso CCV, y por el que
se instruye su instalacién y habilitacion.

22 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
que se instruye a los Consejos Acuerdo
Distritales o Municipales, segun
corresponda para que supervisen las
actividades relacionadas con el disefio,
implementacion y operacion del PREP en
los CATD y en su caso, CCV.

23 Determinar el Proceso Técnico Acuerdo
Operativo.

24 Remitir el Listado del o los candidatos Listado
a entes auditores, asi como la sintesis
de su experiencia en materia de
auditorias.

25 Informar sobre el avance en el disefio, Informe
implementacion y operacion del PREP
(actividades realizadas en diciembre).

26 Iniciar con los trabajos de elaboracion de N/A
los proyectos de los Planes de
seguridad y continuidad del PREP.

27 Revisiéon del prototipo navegable del N/A
sitio web de publicacién y formato de
bases de datos para la operacion del
PREP.

28 Inicio de la instalacién y habilitacion de N/A
los CATD, y en su caso CCV.

29 Seguimiento a la contratacion del N/A
personal del PREP en los Consejos
Distritales.

30
Elaborar el proyecto de Instrumento Proyecto de
S Instrumento
juridico celebrado entre el OPL y el S

juridico y
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Nam.

Actividad

ente auditor, asi

técnico.

como su anexo

anexo
técnico

31

Elaborar el Prototipo navegable del
sitio de publicacion y formato de
bases de datos que se utilizarén en la
operacion del PREP (Version revisada
por el COTAPREP)

Prototipo
Navegable

32

Determinar la ubicacion de los CATD, y
en su caso CCV, e instruir su
instalacion y habilitacion.

Acuerdo

33

Instruir a los Consejos Distritales o
Municipales, segun corresponda, para
que supervisen las actividades
relacionadas con el disefio,
implementacién y operacién del PREP
enlos CATDy en su caso, CCV.

Acuerdo

34

Designar al Ente auditor y remitir el
documento por el que el ente auditor
formaliz6 la aceptacion de su
designacion.

Documentos

35

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacién y operacion del PREP
(actividades realizadas en enero).

Informe

36

Reclutamiento del personal operativo
del PREP.

N/A

37

Seguimiento a la instalacién vy
habilitacion de los CATD, y en su caso,
CCV.

N/A

38

Elaborar el proyecto de los Planes de
Seguridad y Continuidad.

Proyecto de
Planes

39

Remitir el Instrumento juridico
celebrado entre el OPL y el ente auditor,
asi como su anexo técnico.

Instrumento
Juridico

40

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacién y operacion del PREP
(actividades realizadas en febrero).

Informe
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- e Entregable HIH

41 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
que se determina la fecha y hora de Acuerdo
inicio de la publicacion de los datos e
iméagenes de los resultados preliminares.

42 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
que se determina el numero de Acuerdo
actualizaciones por hora de los datos
(el nimero minimo de actualizaciones
deberan ser tres por hora).

43 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
gque se determina el ndmero de Acuerdo
actualizaciones por hora de las bases
de datos que contengan los resultados
preliminares (el nimero minimo de
actualizaciones deberan ser tres por
hora).

44 Elaborar el proyecto de Acuerdo por el | Proyecto de
que se determina la fecha y hora de Acuerdo
publicacién de la Gltima actualizacion
de datos e imagenes de los resultados
electorales preliminares.

45 Seguimiento al proceso de contratacién N/A
del personal operativo del PREP.

46 Preparacién de la Prueba de N/A
funcionalidad.

47 Ejecucion de la auditoria al sistema N/A
informatico del PREP.

48 Contratacion del personal operativo N/A
para el PREP.

49 Capacitacion del personal operativo N/A
para el PREP.

50 Seguimiento a la instalacion 'y N/A

habilitacién del CCV.

51 Remitir los Planes de seguridad y Planes
continuidad.
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Nam.

52

Actividad

Determinar la fechay horade inicio de
la publicacion de los datos e imagenes
de los resultados preliminares.

Entregable

Acuerdo

HH 5

53

Determinar el namero de
actualizaciones por hora de los datos
(el nimero minimo de actualizaciones
deberan ser tres por hora).

Acuerdo

54

Determinar el nimero de
actualizaciones por hora de las bases
de datos que contengan los resultados
preliminares (el nimero minimo de
actualizaciones deberan ser tres por
hora).

Acuerdo

55

Determinar la fecha y hora de
publicacién de la Gltima actualizacion
de datos e imagenes de los resultados
electorales preliminares.

Acuerdo

56

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacion y operacion del PREP
(actividades realizadas en marzo).

Informe

57

Informar la fecha, hora y lugar de
ejecucion de la prueba para verificar el
correcto funcionamiento del sistema
informatico del PREP.

Documento

58

Remitir el  procedimiento  para
consultar via remota el sitio de
publicacion que se utilizara durante la
ejecucion de la o las pruebas.

Procedimien
to

59

Informar y evaluar la ejecucion de la
prueba.

N/A

60

Iniciar con la elaboracién de
Convocatoria de Difusores Oficiales.

N/A

61

Ejecucion de la auditoria al sistema
informatico del PREP.

N/A

62

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacién y operacion del PREP
(actividades realizadas en abril).

Informe
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NUm.

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Actividad

Definir las direcciones electrénicas del
prototipo navegable que se utilizara
durante la ejecucién de los simulacros
del PREP.

Remitir el Documento por medio del
cual se realiza la convocatoria o
invitacion a difusores del PREP,
siempre y cuando se tengan difusores
oficiales, en caso contrario, el documento
por el cual se informa que “El OPL” sera
el Unico que publique los resultados
electorales preliminares.

Determinar la Lista de los difusores
oficiales y direcciones electrénicas (En
Su caso).

Definir la direccion electrénica de
publicaciéon del PREP que se utilizara
durante la operacion del PREP.

Ejecucion de los simulacros.

Informar sobre el desempefio general
de todos los simulacros.

Remitir el Acta circunstanciada del
cierre de la publicacién del PREP.

Informar sobre el avance en el disefio,
implementacién y operacion del PREP
(actividades realizadas en mayo).

Remitir el Informe  final del
COTAPREP.

Remitir los Informes final y de
evaluacion de la operaciéon emitidos por
el ente auditor.

Remitir la Constancia de los actos que
deben ser atestiguados por un tercero
con fe puablica, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 13,
Lineamientos del PREP.

Entregable

Direccion
electrénica

Documento

Lista

Direccion
electrénica

Informe

Acta

Informe

Informe

Informes

Constancia
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74

Remitir el Informe final del PREP (el
informe debera considerar lo dispuesto
por el lineamiento 33, numeral 27, del
Anexo 13, Lineamientos del PREP del
Reglamento de Elecciones).

Informe

75

Informar  sobre todas  aquellas
actividades derivadas de la
implementacion y operacion del PREP.

Informe
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