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INFORME 005/CESDSII/SO/17-03-2023

RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO
“DIAGNOSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL AREA DE
INFORMATICA Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS
INSTITUCIONALES”.

24 de febrero de 2023

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Electoral, emitio
el fallo del procedimiento de Licitacion Publica Nacional LPN-IEPC001-2023, para la
contratacion del servicio de: “Diagnostico y Fortalecimiento de la Estructura del area de
informatica y actualizacion de los Sistemas Informaticos Institucionales”; el cual, tiene como
objetivos principales los que a continuacion se exponen:

€ Elaborar e Implementar un plan de reestructuracion del area de informatica que
permita contar con la infraestructura y los recursos humanos clave para la ejecucion
de los sistemas durante el proceso electoral.

9

Fortalecimiento de la Estructura del area de Informaética.

€ Revision de los sistemas informaticos base para las elecciones (SIBE) e
infraestructura utilizada actualmente y proyectada al proceso electoral 2023-2024,
gue esta cumpla con el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General
del INE y sus posibles modificaciones.

€ Actualizacion de sistemas base (SIBE) para proceso electoral 2023-2024.
1 de marzo de 2023

El Consejo General del IEPC Guerrero, mediante acuerdo 016/SE/01-03-2023, ratifico el
fallo de la licitacion publica nacional LPN-IEPC-001-2023, para la contratacion del servicio
de: “Diagndstico y fortalecimiento de la estructura del area de informatica y actualizacion de
los sistemas informaticos institucionales”.

7 de marzo de 2023

En reunion de trabajo, de Consejeras y Consejeros con la empresa “Informatica Electoral
S.C.”, se presento el equipo de trabajo que iniciara con las actividades del referido proyecto
por parte de la empresa, asi como se expuso Yy valido un calendario de actividades, en el
cual quedé establecido que el inicio de actividades sera a partir del 7 de marzo y concluira
el 21 de julio del 2023. Asimismo, se presentd su Plan de Trabajo, el cual comprende lo
siguiente:
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. 4 Kick-off (Presentacion del modelo de trabajo, calendario general y objetivo
principal del proyecto).

. 4 Plan de trabajo (Contenido detallado de la metodologia a seguir y los
procedimientos a ejecutarse como parte del proyecto).

b4 Cronograma de actividades.

En la misma fecha, se recibid en la Direccion General de Informatica y Sistemas de este
Instituto Electoral, al personal de la empresa “Informatica Electoral S.C”, con la finalidad de
explicar las acciones estratégicas a implementarse en el cronograma de actividades.

Derivado de lo anterior, se iniciaron las actividades con el personal de la empresa, quienes
proporcionaron al personal de la Direccion General de Informatica y Sistemas un
cuestionario individual denominado “cuestionario perfil de candidato”; en el que cada
integrante de la Direccion contestd una bateria de 24 preguntas, para posteriormente llevar
a cabo una entrevista con el objetivo de contar con informacion proveniente de una
interaccidn directa donde se encuentren aspectos adicionales a la informacion ya recabada.

8 al 10 de marzo de 2023

Se entregd al personal de la empresa fichas técnicas de los sistemas informaticos
existentes, donde se detallé el objetivo de cada uno y las caracteristicas del lenguaje de
programacion y framework backend en el que esta desarrollado cada uno de los sistemas,
asi como las librerias frontend utilizadas y el motor de base de datos.

Finalmente, se llevo a cabo la aplicacion de pruebas de evaluacion al personal de la
Direccion General de Informética y Sistemas, las que analizan diferentes parametros de la
persona, siendo estas sus habilidades y cualidades; estas pruebas tuvieron una duracién
promedio de 2 horas con 30 minutos por persona.

Lo que se informa a las y los integrantes de la Comision Especial para los efectos legales

a que haya lugar.

Chilpancingo, Gro., 17 de marzo de 2023.

C. CARLOS ALBERTO ROBLES ESCOBAR
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES.



