
 
 

Comisión Especial de Seguimiento  

al Desarrollo de Sistemas Informáticos Institucionales 

INFORME 008/CESDSII/SO/21-04-2023 
 
RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROYECTO 
“DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL ÁREA DE 
INFORMÁTICA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 
INSTITUCIONALES”. 
 
24 de febrero de 2023 
 
El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Instituto Electoral, emitió 
el fallo del procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN-IEPC001-2023, para la 
contratación del servicio de: “Diagnóstico y Fortalecimiento de la Estructura del área de 
informática y actualización de los Sistemas Informáticos Institucionales”; teniendo como 
objetivos principales los que a continuación se exponen: 
 

 Elaborar e Implementar un plan de reestructuración del área de informática que 
permita contar con la infraestructura y los recursos humanos clave para la ejecución 
de los sistemas durante el proceso electoral. 

 
 Fortalecimiento de la Estructura del área de Informática. 

 
 Revisión de los sistemas informáticos base para las elecciones (SIBE) e 
infraestructura utilizada actualmente y proyectada al proceso electoral 2023-2024, 
que está cumpla con el Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General 
del INE y sus posibles modificaciones. 

 
 Actualización de sistemas base (SIBE) para proceso electoral 2023-2024. 

 
 
1 de marzo de 2023 
 

• El Consejo General del IEPC Guerrero, mediante acuerdo 016/SE/01-03-2023, ratificó el 
fallo de la licitación pública nacional LPN-IEPC-001-2023, para la contratación del servicio 
de: “Diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de informática y actualización de 
los sistemas informáticos institucionales”.  
 
 
7 de marzo de 2023 
 

• En reunión de trabajo de Consejeras y Consejeros de este Instituto Electoral con la empresa 
“Informática Electoral S.C.”, se presentó el equipo de trabajo que inició con las actividades 
del referido proyecto por parte de la empresa, así como, se expuso y validó un calendario 
de actividades, en el cual quedó establecido que el inicio de actividades será a partir del 7 
de marzo y concluirá el 21 de julio del 2023. Asimismo, se presentó su Plan de Trabajo, el 
cual comprende lo siguiente: 
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 Kick-off (Presentación del modelo de trabajo, calendario general y objetivo 

principal del proyecto). 

 Plan de trabajo (Contenido detallado de la metodología a seguir y los 

procedimientos a ejecutarse como parte del proyecto). 

 Cronograma de actividades. 

 
En la misma fecha se recibió en la Dirección General de Informática y Sistemas de este 
Instituto Electoral, al personal de la empresa “Informática Electoral S.C”, con la finalidad de 
explicar las acciones estratégicas a implementarse en el cronograma de actividades.  
 
Derivado de lo anterior, se iniciaron las actividades con el personal de la empresa, quienes 
proporcionaron al personal de la Dirección General de Informática y Sistemas un 
cuestionario individual denominado “cuestionario perfil de candidato”; en el que cada 
integrante de la Dirección contestó una batería de 24 preguntas, para posteriormente llevar 
a cabo una entrevista con dicho personal.  
 
 
8 al 10 de marzo de 2023 
 

• Se entregó al personal de la empresa fichas técnicas de los sistemas informáticos 
existentes, donde se detalló el objetivo de cada uno y las características del lenguaje de 
programación y framework backend en el que está desarrollado cada uno de los sistemas, 
así como las librerías frontend utilizadas y el motor de base de datos.  
 
Finalmente, se llevó a cabo la aplicación de pruebas de evaluación al personal de la 
Dirección General de Informática y Sistemas, las que analizan diferentes parámetros de la 
persona, siendo estas sus habilidades y cualidades; estas pruebas tuvieron una duración 
promedio de 2 horas con 30 minutos por persona. 
 
 
4 de abril de 2023 
 
La Dirección General de Informática y Sistemas mediante oficio número 023/DGIS/2023 de 
fecha 4 de abril de 2023 solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración, iniciar con el 
desahogo del procedimiento administrativo requerido para dar continuidad al proyecto de 
restructuración, todo ello, derivado del análisis realizado el día 4 de abril de la presente 
anualidad en reunión de trabajo de Consejeras y Consejeros de este Instituto Electoral al 
segundo entregable del proyecto “Diagnóstico y fortalecimiento de la estructura del área de 
informática y actualización de los sistemas informáticos institucionales”; mediante el cual se 
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presentó una propuesta de estructura para la Dirección General de Informática y Sistemas 
de este Instituto Electoral. 
 
 
19 de abril de 2023     
 
La Junta Estatal aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo 01/JE/19-04-2023, mediante 
el cual se determina la viabilidad de la modificación de la estructura organizacional, la 
plantilla de puestos y la reasignación de recursos correspondientes al capítulo 1000 
servicios personales, de las áreas administrativas de Sistemas Normativos Pluriculturales 
e Informática y Sistemas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero. 
 
Organigrama 
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20 de abril de 2023 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero, durante la celebración de la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 20 de abril 
de 2023, aprueba el Acuerdo 024/SE/20-04-2023, por el que se aprueba la modificación 
de la estructura organizacional, la plantilla de puestos y la reasignación de recursos 
correspondientes al capítulo 1000 servicios personales, de las áreas administrativas de 
Sistemas Normativos Pluriculturales e Informática y Sistemas, del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 
 
Lo que se informa a las y los integrantes de la Comisión Especial para los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
 
 

Chilpancingo, Gro., 21 de abril de 2023. 
 
 
 

C. CARLOS ALBERTO ROBLES ESCOBAR 
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

AL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES. 


